
Dodatek č. 5
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-000809 (TPR/20/209)

Číslo smlouvy zhotovitele: 200066

ISPROFIN: 327 122 3605.29172

Název související veřejné zakázky: D6 Karlovy Vary -  Olšová Vrata, akt. DSP/IČ

uzavřené dne 30.3.2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
zastoupené:
jehož jménem jedná:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále také jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
................................., generálním ředitelem
............................, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
659 93 390
CZ659 93 390
............. ........................................

a

Zhotovitel:

R6 -  Morava 

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno, 
zastoupeným: ............................., jednatelem 
bankovní spojení: ..................................................................... 
IČ: 46995447 DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 8917
jako vedoucím společníkem společnosti „R6 -  Morava“ na základě plné moci

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
zastoupeným: na základě zmocnění, vedoucím společníkem, obchodní firmou VIAPONT, s.r.o.
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 10727
jako společníkem společnosti „R6 -  Morava“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: na základě zmocnění, vedoucím společníkem, obchodní firmou VIAPONT, s.r.o. 
bankovní spojení: ........................................................................... 
IČO: 188 27 527 DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 1558
jako společníkem společnosti „R6 -  Morava“
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SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným: na základě zmocnění, vedoucím společníkem, obchodní firmou VIAPONT, s.r.o. 
bankovní spojení: ........................................................................... 
IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 4477
jako společníkem společnosti „R6 -  Morava“

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupeným: na základě zmocnění, vedoucím společníkem, obchodní firmou VIAPONT, s.r.o. 
bankovní spojení: .................... .............................. 
IČO: 25564901 DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 33954
jako společníkem společnosti „R6 -  Morava“

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupeným: na základě zmocnění, vedoucím společníkem, obchodní firmou VIAPONT, s.r.o. 
bankovní spojení: ........................................................................ 
IČ: 64616886 DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9104
jako společníkem společnosti „R6 -  Morava“

(dále jen „Zhotovitel”)

Vzhledem k aktuálně platné rámcové smlouvě mezi ŘSD a ČEZ, přechází činnosti spojené se zpracováním 
geometrických plánů (GP) a zajištění IČ pro vydání územního souhlasu pro objekty ČEZ na ŘSD a z důvodu nutnosti 
zapracování nových hranic parcel dle GP do čistopisu záborového elaborátu (ZE), se smluvní strany níže uvedeného 
dne, měsíce a roku v souladu s článkem 23., bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy, dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě.

I. Předmět Dodatku:

Předmětem tohoto Dodatku je (i) úprava termínu předání částí díla, (ii) úprava a navýšení způsobu plateb za činnosti 
dle Prováděcí smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů (GP) pro věcná břemena (VB) 
objektů ČEZ a následně zajistí IČ včetně podání žádosti o územní souhlas pro objekty ČEZ. Dále zhotovitel zajistí 
vypracování ZE, který bude zohledňovat nové hranice parcel dle zpracovaných GP.
Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínů pro dodání čistopisu DSP, aktualizovaného ZE dle DSP, 
zpracování GP všech katastrálních území mimo Andělská Hora a dodání ZE včetně nových hranic dle GP. Dále se 
smluvní strany dohodly na termínech odevzdání GP pro VB firmy ČEZ a podání žádosti o územní souhlas na objekty 
ČEZ.

Na základě uvedeného se znění Smlouvy upravuje následovně:
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1. Zvláštní obchodní podmínky Článek 22.1 se nahrazuje následujícím zněním:

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

koncept změny DÚR do 3 měsíců od předání čistopisu aktualizace hlukové studie 
objednatelem

čistopis změny DÚR do 2 měsíců od protokolárního předání písemných připomínek ke 
konceptu

podání úplné žádosti o vydání změny ÚR 
(vč. kompletní dokladové části, pokud 
nebude objednatelem stanoveno jinak)

do 2 měsíců od předání rozhodnutí podle § 56 z.č. 114/1992 Sb. -  
výjimka ze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (zajišťuje 
Objednatel) a po vydání rozhodnutí § 67 z. č. 114/1992 Sb.

koncept DSP do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části předmětu veřejné zakázky

čistopis DSP do 12.01.2024

aktualizovaný ZE dle DSP, jako podklad 
pro zhotovení GP do 1 měsíce od protokolárního předání čistopisu DSP

podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 
dokladové části, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak)

do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části předmětu veřejné zakázky

Geometrické plány pro k.ú. Andělská Hora do 6 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4

Geometrické plány pro ostatní k.ú. (mimo 
k.ú. Andělská Hora)

do 4 měsíců od předání aktualizovaného ZE dle DSP, jako podkladu 
pro zhotovení GP

ZE se zapracovanými novými hranicemi 
parcel dle GP do 1 měsíce od předání všech GP

Geometrické plány pro VB objektů ČEZ do 3 měsíců od předání závazné trasy přeložek vedení ČEZ

Podání úplné žádosti o územní souhlas pro 
objekty ČEZ

do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace, včetně 
dokladové části

2. Zvláštní obchodní podmínky Příloha C se doplňuje o:

Odměna za zpracování čistopisu DSP bude uhrazena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí 
dílčího předmětu smlouvy ve výši 1 913 350,- Kč bez DPH.

Odměna za aktualizovaný ZE dle DSP jako podklad pro zhotovení GP bude uhrazena na základě písemného 
potvrzení Objednatele o převzetí dílčího předmětu smlouvy ve výši 200 000,- Kč bez DPH.

Odměna za geometrické plány pro ostatní k.ú. (mimo k.ú. Andělská Hora) bude uhrazena na základě písemného 
potvrzení Objednatele o převzetí dílčího předmětu smlouvy ve výši 872 000,- Kč bez DPH

Odměna za ZE se zapracovanými novými hranicemi parcel dle GP bude uhrazena na základě písemného potvrzení 
Objednatele o převzetí dílčího předmětu smlouvy ve výši 296 800,- Kč bez DPH.
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Odměna za zpracování GP pro VB objektů ČEZ bude uhrazena na základě písemného potvrzení Objednatele o 
převzetí dílčího předmětu smlouvy ve výši 339 200,- Kč bez DPH.

Odměna za podání úplné žádosti o územní souhlas pro objekty ČEZ, bude uhrazena na základě písemného 
potvrzení Objednatele o převzetí dílčího předmětu smlouvy ve výši 52 800,- Kč bez DPH

3. Oceněný soupis prací se mění v uvedených položkách následovně:

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

S lu ž b a P o č e t
h o d in

d o d a te k

H o d in o v á
s a z b a

C e n a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t A
č .5

K č /  h o d K č

K om ple tace  podkladů z dok ladové  části p ro jednán í .... ...... ..... ......

P ro je d n á n í s  d o tč e n ý m i s u b je k ty , m a je tk o v ý m i s p rá v c i a  d o tč e n ý m i
o rg á n y  s tá tn í s p rá v y . F o rm u la c e  a  p o d á n í ž á d o s tí s  c íle m  v y d á n í
z á s a d n íc h  s ta n o v is e k , v y já d ře n í, ro z h o d n u tí
(v č . d o lo ž k y  p rá v n í m o c i), s o u h la s u  a  v ý jim e k  p o tře b n ý c h  k v y d á n í
ú z e m n íh o  ro z h o d n u tí, a  to  v  s o u la d u  s  p la tn ý m i p rá v n ím i p ře d p is y  a
z á k o n

...... ...... ....... ......

Č Á S T  A  -  C E L K E M ....... . .....

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t B

p o č e t
h o d in

H o d in o v á  
s a z b a  K č / 

h o d

C e n a
K č

P ro jednán í p lánovaných p ře ložek inženýrských  s ítí s v las tn íky  
resp .p rovozova te li, za jiš těn í případné sm louvy  o budoucí sm louvě  o pře ložce 
za řízen í

...... ...... ....... ......

Č Á S T  B C E L K E M ....... . . . . ..

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t C

p o č e t
h o d in

H o d in o v á  
s a z b a  K č / 

h o d

C e n a
K č

Z a jiš těn í vydán í územ ního  rozhodnutí, kom p le tace  a dop lněn í podkladů, 
vy jád řen í, s tanov isek, ses taven í seznam u účastn íků  řízení, kom p le tace  
dokladů o m a je tkop rávn ím  vypořádán í, se s ta ve n í žádosti o vydán í územ ního  
rozhodnu tí a je jíh o  podání u p řís lušného  s tavebn ího  úřadu vče tně  za jiš těn í
da lš ích  podkladů d le požadavků p řís lušného  s tavebn ího  úřadu v  rám ci 
územ ního  řízení, účast na jednán í, p ředán í p ravom ocného územ ního 
rozhodnu tí

...... ...... ....... ......

Č Á S T  C  C E L K E M ....... . . . . ..
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S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t D

p o č e t
h o d in

H o d in o v á  
s a z b a  K č / 

h o d

C e n a
K č

Z a jiš těn í konzu ltací, kontro ln ích dnů k IČ zhotov ite le , osobn í p růběžné 
in fo rm ován í ob jedna te le  o průběhu IČ zho tov ite le , zas tupován í ob jedna te le  
ve sp rávn ích  řízeních k IČ, p lynoucích  z p ředm ětu  sm louvy, za jiš těn í p ředání 
výstupů  je dno tlivých  sm luvn ích  IČ.

...... ...... ....... ......

Č Á S T  D C E L K E M ....... . .....

CELKEM Č ÁST A+B+C+D IČ  k DÚR . ............

Oceněný soupis prací se mění v uvedených položkách následovně:

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Akce: D6 Karlovy Vary -  Olšová Vrata, akt. DSP/IČ

III. C) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)

SPECIFIKACE DSP, aktualizace

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet
hodin

Hodinová
sazba

Kč/hod.
Cena Kč DSP

D okladová část ...... ...... ...... ....... ......

Související do ku m e n ta ce , p o dk lady  a p růzkum y .......... ......

1. D okum en tace  p ro  o d n ě tí ze ZPF ...... ...... ...... ....... ......

2. D okum en tace  p ro  o d n ě tí z PUPFL ...... ...... ...... ....... ......

3. P ro je k t odpad o vé h o  hospodá řs tv í .... .... ...... ..... ......

4. D okum en tace  p ro  p ro je d n á n í s p řís lušným i ú tva ry  d ráhy ................. . . . ..

5. D end ro log ický  p růzkum ................. . . . ..

6. P růzkum  inženýrských  sítí vč. je jich  o vě ře n í správci .... .... ...... ..... ......

7. P od robný p e d o lo g ický  p růzkum ...... ...... ...... ..... ......

8. H luková s tud ie ................. . . . ..

9 .P říro d o vě d n ý  (b io log ický ) p růzkum , m ig račn í s tud ie ................. . . . ..

10. R ozptylová s tud ie ................. . . . ..

11. Rešerše geo te ch n ické h o  p růzkum u ...... ...... ...... ....... ......

12. H yd rogeo log ický  posudek ................. . . . ..

13. Posouzení stávajících o b je k tů  v b lízkosti s tavby ...... ...... ...... ....... ......

14. Posouzení m ožnosti o v livn ě n í stávajících s tudn í ................. . . . ..

15. O vě řen í p la tn o s ti EIA (ve rifikačn í a ově řovac í 
s tanov isko  k EIA)

...... ...... ...... . . . . . . . . . . .

16. G eode tické  zam ěřen í ...... ...... ...... ....... ......

17. Z ábo rový  e la b o rá t a g e o m e tr ic ké  p lány (m im o  k.ú. 
A ndě lská  hora )

........ ........ ...... ... ....... ......

18. G e o m e trické  p lány  k.ú. A ndělská Hora ...... ...... ...... ....... ......

19. G e o m e trické  p lány  p ro  věcná b řem ena  o b je k tů  ČEZ .. ...... ...... ....... ......

20. Z ábo rový  e la b o rá t se zap racovaným i n ovým i 
h ra n ice m i parce l d le  ZE

.. ...... ...... ....... ......
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O dhad s tavebních  nákladů ...... ...... ...... ....... ......

Plán BOZP ...... ...... ...... ..... ......

R eprogra fie ....... ...... ....... ......

S O U Č E T  c e lk e m  z a  D S P  (b e z  D P H ) ... .. . . . ... . . . . . ..

II. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č. 07PT-000809, uzavřené dne 30. března 2020, ve znění předchozího 
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č.4, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a 
nemění se.

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, 
že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha: Soupis služeb ve znění dodatku č. 5

............... 
..........

Digitálně podepsal 
................................. 
Datum: 2023.12.19 
09:03:53 +01'00'

............................
ředitel ŘSD ČR Správy Karlovy Vary

........... 
...........

Podepsal .......... . . ........... 
................... ... . . ............ 
.......... ............................. 
.........
................................................. 
Datum: 2023.12.19 08:31:46
-toroo'

Společnost „R6 Morava“ 
........................ 

jednatel
VIAPONT, s.r.o.
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NÁZEV AKCE:

D6 Karlovy Vary -  Olšová Vrata, akt. DSP/IČ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB dodatek č.5 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Dokumentace k územnímu rozhodnutí ................ ................ ................

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí ................ ............. ................

Dokumentace ke stavebnímu povolení .................. ................ ..................

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (vč. Majetkoprávní 
přípravy)

................ ............. ................

Cena celkem bez DPH .................. . .

DPH (21%) . ................ .

Cena celkem vč. DPH . . ..................



Aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR - v návaznosti na
dodateč né podmínky stanoviska EIA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB DODATEK Č.3________________________________________________________

Akce: D6 Karlovy Vary -  Olšová Vrata, akt. DSP/IČ

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 
1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

III. A) Položkový rozpočet - DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Popis prací
Počet hodin 
dodatek č.3

Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva ...........
1. Identifikační údaje .. ...... .........

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .... ...... ...........

3. Seznam vstupních podkladů .. ...... .........

B. Souhrnná technická zpráva .............

1. Popis území stavby .. ...... .........

2. Celkový popis stavby .... ...... ...........

3. Připojení na technickou infrastrukturu .... ...... ...........

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopr. technologie ...... ...... .............

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .... ...... ...........

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana .... ...... ...........

7. Ochrana obyvatelstva .... ...... ...........

8. Zásady organizace výstavby ...... ...... .............

9. Celkové vodohospodářské řešení ...... ...... .............

C. Situační výkresy .............

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 ...... ...... ...........

2. Katastrální situační výkres ...... ...... .............
3. Koordinační situační výkres 1:1000 ...... ...... .............
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) ...... ...... .............

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ ................
D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací ........ ...... ................
1.2 Mostní objekty a zdi ....... ...... ................
1.3 Vodohospodářské objekty ...... ...... .............
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace ...... ...... ............
1.5 Objekty podzemních staveb

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku ...... ...... .............
1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb ...... ...... .............
1.9 Ostatní stavební objekty

D.2 Technologická část

E. Doklady ...... ...... .............
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY .............
1. geodetické zaměření stavby ..
2. průzkum inženýrských sítí ..
3. dopravně inženýrský průzkum .... ...... ...........

4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle 
TP 76 ..

5. hydrogeologický průzkum

6. klimatologický průzkum



7. korozní průzkum ..
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) ..
9. pedologický průzkum ..
10. dendrologický průzkum ..
11. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie ..
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) ..
12 Hluková studie ..
13 rozpylová studie .... ...... ...........
14. Bilance zemin a ornice .... ...... ...........
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL .... ...... ...........
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy

17. odhad stavebních nákladů .... ...... ...........
18. projekt odpadového hospodářství .... ...... ...........

19. Podklady pro verifikační stanovisko ...... ...... .............
G. Reprografie 5 paré (v Kč) .. .............

SOUČ ET A  -  G celkem za DÚR (bez DPH) ................



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB DODATEK Č.5
Inženýrská činnost k ÚR - aktualizace ÚR v návaznosti na dodatečné

podmínky stanoviska EIA

Akce: D6 Karlovy Vary -  Olšová Vrata, akt. DSP/IČ

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Počet hodin 
dodatek č.2

Hodinová
sazba

Cena

Kč / hod Kč

Kompletace podkladů z dokladové části projednání .... ...... ...........

Projednání s dotčeným i subjekty, majetkovým i správci a dotčeným i 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí
(vč. do ložky právní moci), souhlasu a výjim ek potřebných k vydání 
územního rozhodnutí, a to  v souladu s platným i právními předpisy a zákon

...... ...... .............

ČÁST A  -  CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
počet hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce 
zařízení

...... ...... .............

ČÁST B CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
počet hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů 
o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí 
a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších 
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního 
řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

...... ...... .............

ČÁST C CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
počet hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

...... ...... .............

ČÁST D CELKEM .............

CELKEM Č ÁST A+B+C+D IČ  k DÚR . ............



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 
Akce; D6 Karlovy Vary -  Olšová Vrata, akt. DSP/IČ 

III. C) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), 7 v platném znění v 
rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP, aktualizace
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč DSP

A. Průvodní zpráva 35 200
1. Identifikační údaje .... .... ...... .........
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .... .... ...... ...........
3. Seznam vstupních podkladů .... .... ...... .........
B. Souhrnná technická zpráva .............
1. Popis území stavby .... .... ...... .........
2. Celkový popis stavby .... .... ...... ...........
3. Připojení na technickou infrastrukturu .... .... ...... ...........
4. Dopravní řešení .... .... ...... ...........
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .... .... ...... ...........
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .... .... ...... ...........
7. Ochrana obyvatelstva .... .... ...... ...........
8. Zásady organizace výstavby .... .... ...... ...........
9. Celkové vodohospodářské řešení ...... ...... ...... .............
C. Situační výkresy .............
1. Situační výkres širších vztahů .... .... ...... ...........
2. Katastrální situační výkres ...... ...... ...... .............
3. Koordinační situační výkres ...... ...... ...... .............
4. Speciální situační výkres .................. . . ..

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
................

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků ................
1.1 Technická zpráva ...... ...... ...... .............
1.2 Výkresy ........ ........ ...... ................
2. Mostní objekty a zdi ................
2.1 Technická zpráva ...... ...... ...... .............
2.2 Výkresy ........ ........ ...... ................
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace .............
3.1 Technická zpráva .... .... ...... ...........
3.2 Hydrotechnické výpočty ...... ...... ...... .............
3.3 Statické výpočty ...... ...... ...... .............
3.4 Výkresy ...... ...... ...... .............
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace .............
4.1 Technická zpráva .... .... ...... ...........
4.2 Výkresy ...... ...... ...... .............
5. Objekty podzemních staveb ..
5.1 Technická zpráva .................. . . ..
5.2 Výkresy .................. . . ..
5.3 Statická část .................. . . ..
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 
systém nebo systémy dopravní telematiky

.............

6.1 Technická zpráva .... .... ...... ...........
6.2 Výkresy ...... ...... ...... .............
7. Objekty drah .................. . . ..
8. Objekty pozemních staveb .................. . . ..
9. Ostatní stavební objekty ...... ...... ...... .............
10. Požárně bezpečnostní řešení .... .... ...... ...........



D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část
..

2.1 Technická zpráva .................. . . ..
2.2 Výkresy .................. . . ..
Dokladová část ...... ...... ...... .............
Související dokumentace, podklady a průzkumy ................
1. Dokumentace pro odn ětí ze ZPF ...... ...... ...... .............
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL ...... ...... ...... .............
3. Projekt odpadového hospodářství .... .... ...... ...........
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy .................. . . ..
5. Dendrologický průzkum .................. . . ..
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci .... .... ...... ...........
7. Podrobný pedologický průzkum ...... ...... ...... ...........
8. Hluková studie .................. . . ..
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie .................. . . ..
10. Rozptylová studie .................. . . ..
11. Rešerše geotechnického průzkumu ...... ...... ...... .............
12. Hydrogeologický posudek .................. . . ..
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby ...... ...... ...... .............
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní .................. . . ..

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) ...... ...... ...... ............

16. Geodetické zaměření ...... ...... ...... .............

17. Záborový elaborát a geometrické plány (mimo k.ú. Andělská hora) ........ ........ ...... ................

18. Geometrické plány k.ú. Andělská Hora ...... ...... ...... .............
19. Geometrické plány pro věcná břemena objektů ČEZ .. ...... ...... .............
20. Záborový elaborát se zapracovanými novými hranicemi parcel dle ZE .. ...... ...... .............
Odhad stavebních nákladů ...... ...... ...... .............

Plán BOZP ...... ...... ...... ...........
Reprografie ............. .............
SOUČET celkem za DSP (bez DPH) ..................

Pozn.: Podrobný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DSP. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady 
budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DSP. Výstupy z podrobného geotechnického průzkumu 
budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.



Akce; D6 Karlovy Vary -  Olšová Vrata, akt. DSP/IČ
III. D) Položkový rozpočet - IČ k SP bez majetkoprávního projednání

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba
Zadavatelem 
odhadovaný 
rozsah hodin

Počet
Hodinová

sazba
Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Studium  podkladů předaných objednatelem  (ÚR, DSP, 
E IA ,- )

.... .... ...... ...........

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby
.... .... ...... ...........

Projednání s dotčeným i subjekty, majetkovým i správci 
a dotčeným i orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. do ložky právní 
moci), souhlasu a vý jim ek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to  v souladu s platným i

...... ...... ...... .............

ČÁST A  -  CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B .......... . . . . . . . . ..................
............... 

.......... ..... 
......

........
....

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

........ ......... ...... .............

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu

.... .... ...... ...........

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí ...... ...... ...... .............

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod. ) .... .... ...... ...........

zajištěni souhlasu vlastníků k dotčeni ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

.... .... ...... ...........

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení.

...... ...... ...... ............

ČÁST B CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C .......... . . . . . . . . ..................
............... 

.......... ..... 
......

........
....

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

...... ...... ...... .............

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele (PPS).

...... ...... ...... .............

ČÁST C CELKEM .............
CELKEM ČÁST A+B+C IČ ................


