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Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavík 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

 

a 

 

ŠPELDA s.r.o. 

Se sídlem: Říkov 82, Česká Skalice 552 03 

Zastoupený: ███ 

IČO: 28800125 

DIČ: CZ28800125 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank 

Číslo účtu: 198 844 603/0600 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

 (dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. PREAMBULE  

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce ul. U Zázvorky“ pro stavební objekt „Sanace vlhkosti 

sklepních prostorů čp. 1209 Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují“. Smluvní 

strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka 

zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele. 

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

a) Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  

b) Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  

c) Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  

d) Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem 

e) Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem 

výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
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položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 

 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla 

a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy 

a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na 

zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. U Zázvorky“, kterou Objednatel vybral jako 

nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést 

v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel 

má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle 

Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění 

a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné 

zakázky „Rekonstrukce ul. U Zázvorky“.  

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za 

řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit 

Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se 

zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět 

díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést 

kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a 

zaplatí cenu díla. 

III. SPECIFIKACE DÍLA 

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Sanace vlhkosti 

sklepních prostorů čp. 1209 Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují“. Podrobně 

je předmět veřejné zakázky pro stavební objekt „Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U 

Zázvorky, Nové Město n/M“ popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Janem 

Chaloupským, U Hřiště 639, Trutnov 2, IČ: 11164034 (dále jen „projektová dokumentace“) 

a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci.   

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce 

Rekonstrukce ul. U Zázvorky v Novém Městě nad Metují zahájené dne 26. 9. 2023 

Uveřejněním Výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele. 

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně 

geodetického zaměření digitální formou. 
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4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby 

a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení 

dílenské dokumentace. 

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího 

řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které 

tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 

dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do 

rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo 

zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 

nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho 

údržby, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby (viz článek V. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků 

a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla 

a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 

materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího 

písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 

zařízení Zhotovitele, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou 

vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně 

poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného 

provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, 

množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného 

provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů 

a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla. 

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 
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Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny objednatelem.  

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení, závazného stanoviska státní památkové péče, 

k) zajištění veškeré inženýrské činnosti pro povolení úplné uzavírky silnice I/14 v daném 

úseku včetně řešení objízdných tras pro automobilovou a autobusovou dopravu včetně 

vydání příslušného povolení, 

l) součástí řešení objízdných tras bude i řešení přechodného dopravního opatření, a to 

stanovení jednosměrné komunikace ulice Kosařova ve Spech po dobu trvání 

stavebních prací, návrh jednosměrky bude předem projednán s objednatelem, 

m) zajištění projednání a vydání objízdných jízdních řádů linkové autobusové dopravy, 

n) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho 

neustálé aktualizace, dle skutečného průběhu stavby, a platného rozhodnutí, 

o) zajištění bezpečného průchodu pro pěší mezi náměstím Republiky a Husovým náměstí 

a ulici Na Zadomí, 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím 

výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného 

protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku V. této Smlouvy. 

6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 

Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků 

a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při 

zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou 

dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 
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7. Stavba se nachází na území Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují. 

Během stavebních prací budou probíhat pravidelné kontrolní dny, na kterých budou 

zástupci státní památkové péče odsouhlasovat jednotlivé detaily navržených řešení. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky proběhne 

úprava stávajícího vodovodu v délce cca 200 m, jehož součástí je 5 přípojek. Úprava 

vodovodu bude řešena v koordinaci se stavbou silnice a chodníků, a to v úseku od čp. 

1209 na Husově náměstí po čp. 75 na náměstí Republiky. Vodovod se nachází ve 

stávající asfaltové komunikaci a částečně v chodníku. Předpoklad zahájení prací na 

úpravě vodovodu je od 1. 4. 2024. O přesném termínu realizace opravy vodovodu bude 

před zahájením realizace předmětu veřejné zakázky jednáno se společností Vodovody a 

kanalizace Náchod a.s. V této souvislosti bude Zhotovitel povinen řídit se plně pokyny 

Objednatele (a případně dalších osob určených Objednatelem) vzhledem k nutnosti 

zajištění vzájemné koordinace všech těchto činností. 

9. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci realizace díla, 

musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. v platném znění. Sjednání změny ceny díla bude probíhat 

na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. 

Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil 

ve své nabídce nebo dle cen ÚRS nebo RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu 

stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již 

v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 

kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Tato změna ceny bude 

podléhat schválení projektanta. 

10. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

11. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho 

části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, 

příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla 

či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů 

a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 

OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou 

pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
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1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 12 týdnů 

od převzetí staveniště. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského 

zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy 

je závazný harmonogram postupu prací. Objednatel zároveň požaduje dokončení 

ucelené části stavby nejpozději do 10. 5. 2024 tak, aby byl zajištěn bezpečný 

průchod pro pěší z náměstí Republiky na Husovo náměstí z důvodu konání 

plánovaných veřejných akcí v květnu 2024. Tato část musí být opatřena finálním 

povrchem z žulové dlažby dle předložené projektové dokumentace. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 

pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště a 

zahájení plnění (předpoklad odeslání předmětné výzvy je únor 2024). Zahájením 

stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné 

dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným 

výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.  

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle 

příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 

1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této 

Smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady 

a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání 

dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při 

jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních. 

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na 

písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím 

spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci. 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá 

déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost 

nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své 

povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

8. Objednatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku ze Smlouvy.  Vyhrazená 

změna závazku spočívá v možnosti prodloužení doby realizace díla, že archeologický 

průzkum, jehož realizace se předpokládá v průběhu realizace díla, bude probíhat déle, 

než 14 kalendářních dnů. V takovém případě může být doba realizace díla prodloužena o 
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takový počet kalendářních dnů, o jaký přesáhla doba realizace archeologického průzkumu 

14 kalendářních dnů. 

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. 

archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude 

možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, 

pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto 

případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka 

provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit 

od smlouvy. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění je ul. U Zázvorky, Nové Město nad Metují, blíže specifikováno v projektové 

dokumentaci 

VI. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro 

veřejnou zakázku „Sanace vlhkosti sklepních prostorů čp. 1209 Husovo náměstí 

v Novém Městě nad Metují“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH        647 117,00,- Kč 
 
Výše DPH        135 895,00,- Kč 

Cena včetně DPH        783 012,00,-Kč 
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné 

výši.  

3. Cena díla stanovena v čl. VI odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 

rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před 

zahájením provádění díla. 

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím 

zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté 

v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 

prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.  

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 

(fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací 

a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle 

výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, odsouhlasený Technickým dozorem 

stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze 

práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 
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neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné 

dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které 

potvrdí jeho nárok. 

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 

oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli 

a technickému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených 

prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu 

*.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel 

a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel 

vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací 

protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím 

pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona 

(dále jen „daňový doklad“). 

8. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- název obchodní firmy, DIČ, IČ zhotovitele, 

- název, DIČ, IČ objednatele, 

- označení a číslo faktury, 

- číslo smlouvy, 

- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla 

s DPH, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- název projektu, 

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně 

po termínu prodlouženém ve smyslu čl. IV odst. 7 a 8 Smlouvy) bude Zhotovitelem 

vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.  

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je 

povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se 

prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost 

faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad 
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se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, 

bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem 

odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví 

Smlouvy. 

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude 

obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 

jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. 

vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 

doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace 

(neodpovídající geologické údaje, apod.).  

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou 

dojde i ke změně ceny včetně DPH. 

14. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem 

„Sanace vlhkosti sklepních prostorů čp. 1209 Husovo náměstí v Novém Městě nad 

Metují“. 

15. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 

Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich 

realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke 

Smlouvě). 

16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, 

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 

Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením 

příslušných prací. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je 

Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 
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VII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v 

rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 

jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 

Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a 

zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech 

technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a 

s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami 

provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez 

zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či 

nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané 

dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů 

s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 

před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 

jiných organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 

jiné osoby Zhotovitele; nebo 
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g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 

souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 

vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné 

podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 

Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce 

prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 

zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani 

osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 

oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, 

je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících 

na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon 

činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce 

prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 

a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden 

zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. 

Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. 

Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem 

do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast 

na KD podpisem na presenční listinu. 

7. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň 

však alespoň do konce roku 2034, uchovávat veškerou dokumentaci související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po 
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dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2034 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, 

MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách 

uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i 

případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní 

záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo 

k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto 

dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.  

10. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 

a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno 

jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze 

Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel 

porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo 

Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele 

od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek X Smlouvy) Objednatelem 

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 

stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem 

a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 

Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 

staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 

na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 

Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  

pověřená osoba – stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude 

zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby 

Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 

uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a 

orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy 



13 

 

se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně 

v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 

zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit 

druhé ze smluvních stran. 

 

X. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 

vymezeno v článku V Smlouvy a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím 

staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště 

Zhotovitelem. 

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště 

ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání 

staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli 

předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 

dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny 

zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené 

s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen 

uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je 

povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím 

funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším 

oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. 

samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 

(např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 

třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 

mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 

dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady 

zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i 

vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
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b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 

techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 

značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a 

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 

s právními předpisy. 

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 

zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu. 

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 

hygienické předpisy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, 

ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště 

odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně 

stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny 

do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

XI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny 

k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak 

Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného 

plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se 

k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 

Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o 

prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související), případně s právními předpisy, 

které stavební zákona a jeho prováděcí předpisy nahradí. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené 

osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. 
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Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 

energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr 

je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto 

případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 

V. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů.  

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 

do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 

Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, 

a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení 

předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace 

se zakreslením skutečného provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 

objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a 

ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 

v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu 

dle této Smlouvy; 

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 

objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a 

v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se 

zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 

zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad. 
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9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi 

vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele. 

XII. PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 

poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 

poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a 

kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou 

výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný 

seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla 

ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení 

Objednateli. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli 

předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený 

seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž 

prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty 

osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla. 

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu 

dle této Smlouvy. 

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří 

splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací 

prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 

poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny 

řádně a včas.   

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 

smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  
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XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále 

vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce  

• 60 (slovy: šedesát) měsíců  

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem 

následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIII odst. 1 Smlouvy vady 

díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou 

formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 

odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel 

má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i 

bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 

písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany 

v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 

neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 

v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 

že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se 

považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční 

doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) 

a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování 

do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 

pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 

vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude 

nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode 

dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 

Záruční doba je shodná jako v článku XIII odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 

díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 

záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a 

bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIII 

odst. 4 Smlouvy; nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIII odst. 3 

Smlouvy; nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 

lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 

právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 

Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 

zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 

postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za 

vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XIV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA (STAVBY) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel 

nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) 

Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve 

Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno 

alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat 

osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského 

dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny 

doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a 

které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 

je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje 

Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 

obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele 

k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je 
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povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody 

Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným 

Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese 

Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě 

výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku.  Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 

a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme 

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 

prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele 

o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné při přejímacím 

řízení. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní 

sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 

zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 

Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci 

skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 

potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla 

a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále 

doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 

pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění 

podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Ohledně 

likvidace odpadu doloží zhotovitel vyplněný výkaz produkce odpadu, vážní lístky a 

předávací list vzniklého stavebního odpadu k recyklaci. Dokumentaci „skutečného 

provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních Objednateli při předání 

díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů 

nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 

včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 

nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a 

pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 

dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 

dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 

předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, 

rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se 

přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 

díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti 

dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného 

soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

XV. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA 
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1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 

pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka 

Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli 

na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny 

za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 

dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den 

prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, 

kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu 

zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 

termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou 

strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady 

zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 

plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den 

prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 

v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 

peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den 

prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení. 

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 

koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní 

strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ 

zvlášť. 

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XVIII. Smlouvy, je 

povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

11. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě 

dle článku XIX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 50.000 Kč. 
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12. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních 

podmínek dle článku XX Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího 

řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani 

do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je 

Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu dle 

čl. XV Smlouvy, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy 

musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 

straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od 

Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost 

Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel 

odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 

občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, 

smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a 

jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 

druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením 

Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 

dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na 

provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností 

vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu 

na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy 

uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 

dle článku XVIII Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVIII Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 

a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 
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f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; 

a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VIII odst. 2 a 3 Smlouvy 

a/nebo  

h) Zhotovitel porušil povinnost uvedenou v článku XVII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo 

i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 

občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální 

právní úpravy.  

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 

vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 

inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 

Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, 

kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 

XVII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli 

a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, 

a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 

řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 

pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
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či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla 

a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 

či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 

Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 

je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 

Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 

§ 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či 

převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení 

díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od 

Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, 

podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 

předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků ze Smlouvy. 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na 

dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám 

způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 

Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající 

hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

předloží Zadavateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném 

případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 

že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla 

a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je 

Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned 

předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, 

pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události 

zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout 

v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně 

Díla.  
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2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy 

a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla 

a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 

sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či 

ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné 

smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího 

ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XIX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU ZA ŘÁDNÉ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na 

účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 

kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí 

Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí 

účinnosti Smlouvy. 

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel 

Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 

činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve 

prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na 

základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn 

uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené 

Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a 

převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do 

patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na 

účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která 

bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.  

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní 

v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat 

nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 

povinen.  

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a 
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přejímacího řízení díla.  

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné 

plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 

Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní 

záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit 

záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě 

Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí 

Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek 

nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla. 

XXI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 

nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy 

nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 

obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba 

v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém 

případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.  

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 

tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím 

řízení „Sanace vlhkosti sklepních prostorů čp. 1209 Husovo náměstí v Novém Městě 

nad Metují“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 

práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li 

smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém 

jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli 

spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 

zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související 

zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na 

tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací 

dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
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zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní 

vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým 

právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy 

rozhodným, zvoleným právem české právo). 

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 

a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 

Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 

Objednatele.  

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.  

Účinnosti nabývá jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel. Stavební 

práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 13. 11. 2023 usnesením  

č. RM 26-6734/23. 

3. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) 

tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 

předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, 

přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.  

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 

jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na 

základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 

zástupce.  

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 

vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 

doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 

považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do 

oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této 

adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se 

za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 

pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 

pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel 

doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli 

zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy 

písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak 

dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 

vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
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smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely 

vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené 

Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

a dále  

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Sanace 

vlhkosti sklepních prostorů čp. 1209 Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují“ v 

elektronické podobě na CD  

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD, 

které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u 

Objednatele. 

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 

Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou 

změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

 

 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

 

V Novém Městě nad Metují, dne 01.12.2023 V Říkově, dne 30.11.2023 

 

 

 

…………………………………………………… ………………………………………… 

Ing. Milan Slavík, starosta █, jednatel 


