
SOUPIS PRACÍ
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Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -200 619,46

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 942 151,63

13 K 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 618,222 8,32 5 143,61

PP Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby

14 K 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky m2 618,222 60,37 37 322,06

PP Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky

15 K 771575107RT2
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm 

vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty
m2 618,222 673,92 416 632,17

PP
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm vč.flexibilního 

lepidla a spárovací hmoty

16 K 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 538,580 90,83 48 919,22

PP Spára podlaha - stěna, silikonem

VV 455,89+82,69 538,580

17 K 77192Rpol
Dlažba keramická kalibrovaná 200x200mm, R11 

parametry dle PD
m2 649,133 2 376,00 1 542 340,01

PP Dlažba keramická kalibrovaná 200x200mm, R11 parametry dle PD

VV 618,222*1,05 649,133

18 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 2,071 725,76 1 503,05

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

19 K 0001x
ZHOTOVITELEM POSKYTNUTÁ SLEVA ZA ZMĚNU 

PODLAHOVÉHO SYSTÉMU
m2 618,222 -1 795,00 -1 109 708,49

PP
ZHOTOVITELEM POSKYTNUTÁ SLEVA ZA ZMĚNU PODLAHOVÉHO 

SYSTÉMU

D 777 Podlahy ze syntetických hmot -1 142 771,09
7 K 777811201R00 Podlahový polyuretanový systém m2 -251,522 1 829,12 -460 063,92

PP Podlahový polyuretanový systém

9 K 777811201R00 Podlahový polyuretanový systém m2 -275,850 1 829,12 -504 562,75

PP Podlahový polyuretanový systém

11 K 777811201R00 Podlahový polyuretanový systém m2 -90,850 1 829,12 -166 175,55

PP Podlahový polyuretanový systém

8 K 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % -4 106,340 1,19 -4 878,33

PP Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

12 K 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % -1 483,710 1,19 -1 762,65

PP Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

10 K 998777201R00.1 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % -4 503,520 1,18 -5 327,89

PP Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

ZL014 - Ruzyně - Změna nášlapné vrstvy podlahy, kování dveří, materiálu madla 

schodiště a dodatečné práce

Změna nášlapné vrstvy podlah
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