
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

1 K 76699112Rpol
T209 D+M Dubové madlo na stá.zábradlí schodiště 

50/50mm, dl.6m
kus -1,000 32 889,74 -32 889,74

PP T209 D+M Dubové madlo na stá.zábradlí schodiště 50/50mm, dl.6m

3 K 76699112Rpola
T209 D+M Nerezové madlo na stá.zábradlí schodiště 

50/50mm, dl.6m
kus 1,000 32 889,74 32 889,74

PP T209 D+M Dubové madlo na stá.zábradlí schodiště 50/50mm, dl.6m

2 K 76699113Rpol
T210 D+M Dubové madlo na stěnu stáv.schodiště 

50/50mm, dl.6m
kus -1,000 32 890,19 -32 890,19

PP T210 D+M Dubové madlo na stěnu stáv.schodiště 50/50mm, dl.6m

4 K 76699113Rpola
T210 D+M Nerezové madlo na stěnu stáv.schodiště 

50/50mm, dl.6m
kus 1,000 32 890,19 32 890,19

PP T210 D+M Dubové madlo na stěnu stáv.schodiště 50/50mm, dl.6m

ZL014 - Ruzyně - Změna nášlapné vrstvy podlahy, kování dveří, materiálu madla 

schodiště a dodatečné práce

Změna materiálu madla schodiště
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