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DODATEK č. 1 

PPR-28631-35/ČJ-2022-990656 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.12.2022 

 
Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
 
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia 

ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka 
62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 

  
ISDS:    gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby  
ve věcech technických:  
telefonní číslo:   
mob. tel.:    
e-mail:     
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Podzimek a synové s.r.o. 
se sídlem:   Vaňovská 528, 589 01 Třešť 
kontaktní sdresa:  Vaňovská 528, 589 01 Třešť 
zastoupen:   
ISDS:    vutmvj6 
IČO:    46978194 
DIČ:    CZ46978194 
bankovní spojení:  ČSOB a. s. 
číslo účtu:   232989110/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7883 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Vybudování výcvikového 
střediska – Jihlava, areál Pouště“ evidované pod č. j.: PPR-28631-28/ČJ-2022-990656 
dne 23.12.2022 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy a v souladu  
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

Článek I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 
6 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

• Za méněpráce:  6 014 706,94 Kč bez DPH.  

• Za vícepráce:  8 898 169,27 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku činí 2 883 462,33 Kč bez DPH. 

2.  Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla  
za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 
smlouvy navyšuje o 2 883 462,33 Kč bez DPH, tj. 3 488 989,42 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 
174 194 014,09 Kč bez DPH (slovy: sto sedmdesát čtyři milionů sto devadesát čtyři 
tisíc čtrnáct korun českých a devět haléřů), tj. 210 774 757,05 Kč včetně DPH (slovy: 
dvě stě deset milonů sedm set sedmdesát čtyři tisíc sedm set padesát sedm korun 
českých a pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. 
Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových 
listů.“       
 
Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.   

 
 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

Přílohy: 1) Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 
    

 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 
 

_______________________________  _____________________________ 
plk. Ing. Milan Grohmann    
ředitel ŘLZ PP ČR                                   
       
 
 
 
 
 
 
 


