
  
   

  

   1 

DODATEK č. 4 

PPR-32473-89/ČJ-2020-990656 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2021 

 
Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen: plk. Ing. Miroslavem Horákem, 1. náměstkem ředitele Útvaru 

policejního vzdělávání a služební přípravy  
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, P. 

O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
  
ISDS:  gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   PSG Construction a.s.  
se sídlem:   Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
kontaktní sdresa:  Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4 
zastoupen: 
ISDS:    84zuuwy 
IČO:    05042020 
DIČ:    CZ05042020 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s..  
číslo účtu:   117756653/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Modernizace policejního 
výcvikového centra“ evidované pod č. j.: PPR-32473-71/ČJ-2020-990656 dne  
19. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze 
dne 22. 9. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 1. 2023, dodatku č. 3 ze dne 22. 5. 2023 a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu  
s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 4 ke 
smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

Článek I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 22, 28, 29, 30, 
31, 33, 34,  které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

• Za méněpráce: - 268 490,74 Kč bez DPH. 

• Za vícepráce: + 2 643 293,61 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku činí 2 374 802,87 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku v 
absolutní hodnotě činí 2 911 784,35 Kč bez DPH. 
 

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 23, 24, 25, 27, 
32,  které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

• Za méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH. 

• Za vícepráce: + 1 423 367,32 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku činí 1 423 367,32 Kč bez DPH.  
 

2.  Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla  
za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 
smlouvy navyšuje o 3 798 170,19 Kč bez DPH, tj. 4 595 785,93 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí  
121 805 231,20 Kč bez DPH (slovy: jedno sto dvacet jedna milionů osm set pět tisíc 
dvě stě třicet jedna korun českých dvacet haléřů), tj. 147 384 329,75 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto čtyřicet sedm milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet devět 
korun českých sedmdesát pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše 
přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.“      
Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.   
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Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 

_ _  ______ 
plk. Ing. Miroslav Horák    
1. náměstek ředitele ÚPVSP                             
 
 
 
 
        
 


