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[bookmark: _Toc256429598][bookmark: _Toc243753682]DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
IČ: 48135267
DIČ: CZ48135267
ID datové schránky: zdkaa2i
bankovní spojení č.ú.: 10014-21622001/0710
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdenkem Veselým, v plné moci 
zastoupené ve věcech technických: 
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby: 
	Mgr. Zdeněk Veselý	tel.: 723 135 593; 	e-mail: vesely@agentura-cas.cz
			   Ing. Zbyněk Skala	tel.: 777 732 201; 	e-mail: info@STAatelier.cz
	na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372
bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s.,
zastoupena ve věcech smluvních:    Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel
      Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“





VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – dodatečné úpravy“, 
C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V  odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní : 
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
     Cena bez DPH 				   4 885 519,45Kč 
      se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o: 		         97 592,03Kč
      se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o: 	         87 576,58Kč

Nově Celková cena bez DPH 		4 875 504,00Kč   
(slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát pět tisíc pět set čtyři koruny české)
DPH ve výši 21% 			                1 023 855,84 
(slovy: jeden milion dvacet tři tisíce osm set padesát pět tisíc a 84/100 českých)
Cena včetně DPH ve výši 			 5 899 359,84Kč 
(slovy: pět milionů osm set devadesát devět tisíc tři sta padesát devět korun a 84/100 českých)
     (dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení. 
4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku: 
Příloha č. 1: 	Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny nábytek a VZT

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 19. 12. 2023	V Praze, dne 19. 12. 2023




……………………………………. 	…………………………………….
Mgr. Zdeněk Veselý, i.s. 						Ing. Jan Vilánek 
Česká republika – 							jednatel 
Úřad pro technickou normalizaci, 					Auböck s.r.o. 
metrologii a státní zkušebnictví
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