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Dodatek č .  7 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělnické Vtelno - intenzifikace čov“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-520/21-D7
Číslo zakázky: 30300219
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021095120/0

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:  Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání : Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání :

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol .  s r.o.
se sídlem Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,

vložka 690
ICQ: 19010591
DIC: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 00

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací na základě zjištěných

skutečnosti, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě
méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č .  13/2023, který je přílohou
tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH

Změna ceny dodatkem č .  1

Změna ceny dodatkem &

Změna ceny dodatkem č

Změna ceny dodatkem č

Mn: cem dodam č .

Celková cena  bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH

. 3

. 4

Změna ceny dodatkem č .  5

. 6

7

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

75 733 178,00 Kč

10 999 002,31 Kč

1 424 968,23 Kč

5 203 814,98 Kč

2 268 017,45 Kč

217 020,62 Kč

269 277,08 KŠ

96 115 278,67 Kč
20 184 208,52 Kč

116 299 487,19 Kč

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-520/21 (Mělnické Vtelno — intenzifikace ČOV), uzavřené
dne 7.6.2021 s e  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. R-520/21 (Mělnické Vtelno — intenzifikace čOV), uzavřené
dne 7.6.2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-520/21 (Mělnické Vtelno - intenzifikace ČOV),
uzavřené dne 7.6.2021.

3.4 Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva..

V Kladně dne 2 9 1 1 .  2023

OBJEDNATE

Vodárny Kladno — Měl k, a.s.

Ing. Josef Živnůst , editel s ' :  čností

/ VodárnyKladné, ělník,a.s.
/ ÍMgr. Milan Vo , předseda představenstva

V Hranicích dne 2 9, 11, 2023
ZHOTOVITEL

KUNST, spo l .  s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, PhD., jednatel společnosti
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