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                                                 2.    Stříška nad vstupem do výtahové šachty ze dvora:

                                                 3.    Povrchová úprava vnitřních stěn TPR uzavřených ocelových nosníků výtahové 

                                                      s vysokým antikorozním účinkem:

Ocelová konstrukce výtahové šachty je svařovaná a proto nemohou být ocelové nosníky

žárově zinkovány. Vnější povrch TPR uzavřených ocelových nosníků výtahové šachty bude natřen. Vnitřní stěny doporučuje

dodavatel výtahové šachty ošetřit voskem s vysokým antikorozním účinkem. Tento přípravek je vodoodpudivý s velmi

dobrými penetračními vlastnostmi, infiltruje a vytlačuje vlhkost, prodlužuje životnost ocelové konstrukce. V případě

povrchové úpravy vnitřních stěn TPR uzavřených ocelových nosníků poskytne dodavatel výtahové šachty na nosnou

ocelovou konstrukci záruku 20 let.

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

002 Výtahová šachta železobetonová (nepředvídatelné náklady):

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2,        301 

00 Plzeň

Datum

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ:  1
Kypta – Stavoservis s.r.o.

V projektové dokumentaci je nad vstupem do výtahové šachty navržena skleněná visutá

markýza 1 200/2 000 mm. Výrobce nabízí stejný typ markýzy o rozměrech 1 500/2 000 mm. Investor rozhodl, že pro

ochranu vstupu do výtahové šachty bezbariérového výtahu a nastupujících je rozměr 1 500/2 000 mm vhodnější.

                                gymnázia v Plzni

Způsob odeslání / předání

datum:

poštou e-mailem faxem

x

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet změny

Název akce:         Bezbariérové řešení objektu a venkovní bezbariérový výtah Masarykova

Předmět změny:

Odkazy                      na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

001 Výtahová šachta ocelová vč. opláštění:

                                                  1                          Zasklení výtahové šachty sklem ENERGY N.

                                                  2                          Stříška nad vstupem do výtahové šachty ze dvora.

                                                  3                         Povrchová úprava vnitřních stěn TPR uzavřených ocelových nosníků 

                                                                  s vysokým antikorozním účinkem.

                                                  4                         Podtlaková ventilace výtahové šachty s termostatem.

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Přesun hmot

Popis a zdůvodnění změny:

                                                 1.    Zasklení výtahové šachty sklem ENERGY N:

                                                 V zadávací dokumentaci je navrženo standardní zasklení výtahové šachty čirým požárním 

sklem PG 22 IU VSG 33.2. Vzhledem k orientaci výtahové šachty, kdy na ní dopadá přímé sluneční záření , doporučuje 

dodavetel výtahové šachty použít z vnější strany prosklení nízkoemisivní sklo ENERGY N se zvýšenou protisluneční 

ochranou. Tento typ skla zajistí snížení přehřívání interiéru výtahové šachty slunečním zářením, jedná se o dokonalou 

kombinaci protisluneční ochrany a denního světla. Současně dochází ke snížení nákladůna vytápění v zimních měsících. 

Spolu s účinnou podtlakovou ventilací výtahové šachty zajistí použití skla ENERGY N bezporuchový provoz výtahu i v 

slunných letních měsících.

001 Výtahová šachta ocelová vč. opláštění:



Oznámení vydává:

          Zhotovitel     Kypta-Stavoservis s.r.o.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele     x chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti x

Stanovisko technického dozoru stavby:

Počet připojených listů specifikací:                         

002 Výtahová šachta železobetonová (nepředvídatelné náklady):

002.1 Zemní práce

002.2 Zakládání

002.3 Svislé a kompletní konstrukce

002.998 Přesun hmot

                                                 Při provádění výkopu pro výtahovou šachtu se na kótě cca  323,17 objevila hladina podzemní 

vody, která zvodnila základovou spáru. Přizvaný statik předepsal postup pro správné založení šachty. Bude provedeno 

kompletní vyčerpání spodní vody, následně bude udržována její hladinu pod základovou spárou. Nakypřená zemina ze dna 

šachty musí být vybrána. Rozsah zemních prací je větší, než předpokládal předložený soupis prací. Veškerou zeminu bude  

nutné odvézt na skládku vzdálenou 15 km od staveniště. Vykopaný materiál není vhodný pro zpětný zásyp, ten bude 

proveden nakoupeným materiálem. Jedná se o nepředvídatelné náklady.

                                                 Na připravenou základovou spáru bude dle nařízení statika proveden podkladní beton 

C16/20 v minimální tloušťce 200 mm. Množství podkladního betonu je větší a kvalita vyšší, než předpokládal předložený 

soupis prací. Do betonu základové desky C 30/37 bude přidána kristalizační přísada v množství 2kg/m3 z důvodu dosažení 

vodotěsnosti základové desky (dle aktualizovaných výkresů výtahové šachty). Pracovní spára mezi ŽB deskou a stěnami 

šachty bude těsněna těsnícím profilem. Jedná se o nepředvídatelné náklady.

                                                Stěny výtahové šachty budou z důvodu dosažení vodotěsnosti konstrukce dle požadavku 

statika zesíleny na 300 mm, hladina spodní vody je na kótě 323,17, cca 200 mm pod úrovní základové spáry výtahové 

šachty. Do betonu C30/37 bude přidána kristalizační přísada v množství 2kg/m3 (dle aktualizovaných výkresů výtahové 

šachty). Pracovní spáry nebudou, stěny se zabetonují najednou, Železobetonová spodní část výtahové šachty bude 

betonována v zimním období, s tím jsou spojeny vícenáklady na zajištění zimních opatření. Jedná se o nepředvídatelné 

náklady.                                     

                                               Podkladní beton bude suchý, k jeho uložení bude použit kolový nakladač. ŽB deska bude 

zabetonována z autodomýchávače s prodlouženým korytem, k betonáži stěn bude použit autojeřáb s bádií, zásypový 

materiál bude postupně ukládán nakladačem. Jedná se o nepředvídatelné náklady.

002.711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

                                               Vzhledem k výskytu spodní vody v místě založení výtahové šachty bude hydroiizolace dle 

požadavku statika provedena z fólie tl. 2 mm. Jedná se o nepředvídatelný náklad.

                                                  4.    Podtlaková ventilace výtahové šachty s termostatem:

                                                  Podtlaková ventilace výtahové šachty s termostatem není součástí zadávací dokumentace. 

Podtlaková ventilace zajistí odtah horkého vzduchu z interiéru výtahové šachty v letních měsících. Na doporučení 

dodavatele výtahové šachty rozhodl investor o její realizaci.                                         

….................................

….................................



SOD

OZ 1

Celkem

Datum: Datum:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo lepší úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

................................................. ........................................................

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta dokončení díla se nemění21 433 998,46 Kč

960 148,95 Kč

22 394 147,41 Kč

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

963 577,14 Kč

Příloha :  položkový rozpočet OZ 1

Stanovisko projektanta stavby:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Výsledná cena změny bez DPH :

-3 428,19 Kč

….................................


