DODATEK č. 3
 ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jan Jelínek, tel. 771 235 959, Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 777 567 020

IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


                                           , jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
                                           , jednatelka společnosti
Tel./fax: 




IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.3, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)“ ze dne 1.8.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.9.2023 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2023 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 003, 004, které jsou nedílnou součástí dodatku). 
 Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Méněpráce a dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
· V objektu SO 105 odečet dodávky kostek K10 na 1/3 plochy (viz. ZL 003).

· V objektech SO 105 (v úseku mezi č.p. 16 a č.p. 157), SO 202-2, SO 203.1, SO 203.2, SO 360, SO 362, SO 416, SO 434.1, SO 456, SO 461 je zohledněno provádění výkopů v hornině třídy těžitelnosti I. a II. v jiných procentuálních poměrech, než v poměrech předpokládaných projektovou dokumentací pro horniny těžitelnosti třídy I., II. a III (viz. ZL 004).
· U nově vytvořeného stavebního objektu SO 304.3 je v rámci víceprací provedena dešťová kanalizace pro svedení vod ze střechy kostela sv. Václava (viz. ZL 004).

· V rámci SO 352 je navíc provedena montáž elektrospojek a oblouku dle požadavku vlastníka vodovodu, spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (viz. ZL 004).
· V rámci SO 364 jsou zohledněny vícepráce spočívající v úpravě stávající vodoměrné šachty v zahradě kostela dle požadavku spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (viz. ZL 004).
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 3  je sjednána takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        25 944 138,30 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                  - 417 721,19 Kč


    Dodatek číslo 2 bez DPH





 - 147 394,88 Kč



    Dodatek číslo 3 bez DPH





 - 195 677,61 Kč
             Cena celkem bez DPH
                 25 183 344,62 Kč

Slovy: dvacetpět milionů stoosmdesáttři tisíc třistačtyřicetčtyři korun českých, šedesátdva haléřů
DPH  21 %                                                                        5 288 502,37 Kč

Cena celkem vč. DPH
30 471 846,99 Kč
DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
3.   Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
4.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.  Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
7.  Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2023 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 18.12.2023, usnesením č. R/687/2023.
          Příloha č. 1 : Změnové listy č. 003, 004, včetně položkového soupisu změn předmětu díla.
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 20.12.2023
Ve Vysokém Mýtě dne 18.12.2023
....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht



         starosta města

          jednatelka společnosti
 
Strana 1 (celkem 2)

Strana 2 (celkem 2)


