
DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 464/2022 ZE PNE 10.11.2022

I. Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovíce
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Příkazce:
se sídlem:
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
IČO: 00231291 

CZ00231291 
Česká spořitelna, a. s. 
27-2000922389/0800

DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

2. Příkazník:
se sídlem: 
zastoupený: 
osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Estaplan s.r.o.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9
Ing. Robertem Fischerem, jednatelem společnosti

Ing. Robert Fischer
osoba oprávněna ve věcech technických:

Ing. Robert Fischer,

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

CZ04653009

II. Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Příkazní smlouvy uzavřené dne 10.11.2022 
na výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky s názvem 
„REKONSTRUKCE A ZMĚNA VYUŽITÍ STAVBY KOMUNITNÍ CENTRUM - SÝPKA „ČAKOVICE" 
(dále jen „Příkazní smlouva”) dle projektové dokumentace společnosti GREBNER - projektová a inženýrská 
kancelář spol. s.r.o.. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem dohody o prodloužení termínu plnění a na to 
navazující změny ceny plnění, kdy tato změna není aplikována dle dikce ust. § 222 ZZVZ, neboť 
se v daném případě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

2. Změny závazku: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Smlouva o dílo č. 419/22 uzavřená dne 26.10.2022 s vybraným dodavatelem na realizaci shora označené 
veřejné stavební zakázky, v rámci které má příkazník vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP, byla uzavřena s termínem dokončení díla původně do konce listopadu roku 2023. 
Jelikož tato doba dokončení díla ze strany vybraného dodavatele byla následně prodloužena samostatnými
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dodatky ke smlouvě o dílo, je nezbytné, aby příkazník svou činnost zasmluvněnou označenou příkazní 
smlouvou vykonával po celou dobu realizace dilař tj. až do měsíce ledna roku 2023ř tedy o 2 měsíce déle, 
než bylo původně zasmluvněno a předpokládáno, s tím, že i po tuto dobu je a bude činnost vykonávána 
ze strany příkaz nika úplatně.

Vzhledem k dané skutečnosti je tak nezbytné prodloužit termín plnění a odměnu za plnění v rámci 
uzavřené příkazni smlouvy.

Tato změna závazků vznikla v důsledku okolností, které nemohl příkazce jakožto zadavatel veřejné 
zakázky malého rozsahu jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem Č. 1 dobu plnění, a to tak, že doba plnění, po kterou bude 
příkazník vykonávat veškerou zasmluvněnou činnost TDS a koordinátora BOZP se prodlužuje 
cca o 2 měsíce.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 odměnu příkazníka, a to tak, že odměna původně 
sjednaná v ČI. V. pňkazní smlouvy se navyšuje celkem o částku 73 333,33 Kč bez DPH, a je 
upravena takto:

Původní celková odměna dle príkazní smlouvy bez DPH 

21% DPH

440 000,00 Kč 

92 400,00 Kč 

532 400,00 Kčcelková odměna dle príkazní smlouvy s DPH

73 000,00 KčHodnota změny dle Dodatku č 1 bez DPH 

Přičemž z toho činí:

Odměna za činnost TDS bez DPH 

Odměna za činnost koordinátora BOZP

60 000,00 Kč 

13 000,00 Kč

Maximální celkový nárůst odměny dle Dodatku č. 1 bez DPH: 73 000,00 Kč

Maximální celková odměna dle príkazní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:

513 000,00 Kč 

107 730,00 Kč

Maximální celková odměna dle príkazní smlouva věznění Dodatku č. 1 vč, DPH:

21 % DPH

620730,00 Kč

Fakturace bude prováděna na základě skutečného termínu ukončení prací technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP.
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IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání přikazní smlouvy č. 464/2022, ze dne 10.11.2022 se tímto Dodatkem č. 1 
nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Příkazce obdrží 2 výtisky, 
příkazník 2 výtisky.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha- 
Cakovice
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usnesení: 06.12.2023, č. U5N RM 497/2023

1 9 -12- 2023 1 9 -12- 2023V Praze dne V Praze dne

PŘÍKAZNÍKPRIKAZG

K

Ing. Robert Fischer 
jednatel Estaplan s.r.o.-3- L

.D.
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