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Smlouva o dílo


Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1168/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	………

Název díla:
[bookmark: _Hlk132823192]„Elektromobily - dobíjecí stanice - I. etapa.“ 

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. 

[bookmark: _Hlk126228774]Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: _Hlk132555976]a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:
	
manažer projektu:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	E.ON Energie, a.s.
sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	

 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	  
IČO:	26078201
DIČ: 	CZ26078201
bankovní spojení:	  
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.11.2023 

b) změnu termínu předání a převzetí díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny rozsahu prací a projednávání změn na základě zhotovitelem zpracované implementační dokumentace. 

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací, které vyplynuly ze zpracované implementační dokumentace. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky po zpracování implementační dokumentace. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.11.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se: 
a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.11.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písmeno c) předání převzetí díla: 
původní znění: 	do 08.12.2023
nové znění: 		do 29.12.2023

c) Čl. III. Cena, odst. 3. 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková cena díla obsahuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, a je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:

Původní znění:
Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov	252.144,28 Kč bez DPH
Provoz Teplice, Novosedlická 758, 415 01 Teplice 		305.711,56 Kč bez DPH
Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 02 Česká Lípa 		551.114,19 Kč bez DPH
Závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary 	145.106,46 Kč bez DPH

Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla: 	1.254.076,49 Kč 
(slovy: jeden milion dvě stě padesát čtyři tisíc sedmdesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů) 





Nové znění:
Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov	231.767,96 Kč bez DPH
Provoz Teplice, Novosedlická 758, 415 01 Teplice 		230.978,18 Kč bez DPH
Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 02 Česká Lípa 		293.592,62 Kč bez DPH
Závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary 	136.617,51 Kč bez DPH

Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla: 	892.956,27 Kč 
(slovy: osm set devadesát dva tisíc devět set padesát šest korun českých dvacet sedm haléřů) 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.11.2023
Příloha č. 2 Plná moc udělená                           dne 17.10.2022
Příloha č. 2 Plná moc udělená                           dne 17.10.2022


V Chomutově dne					V Českých Budějovicích dne
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele 
Povodí Ohře, státní podnik 				E.ON Energie, a.s	





………………………………….			……………………………………………
					 
investiční ředitel					vedoucí Mobility Services
								na základě plné moci ze dne 17.10.2022



							…………………………………………….
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