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SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1 
č. objednatele: 195-2017-508101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 
mezi 

   
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele  
KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, Pobočka Teplice 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 872 

E-mail : ustecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: INGEOS spol. s.r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: jednatelem, Tomášem Charvátem 

jednatelem, Jiřinou Charvátovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxx 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 
vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. smlouvy o dílo 
ze dne 23. 2. 2017 č. objednatele: 195-2017-508101 (dále jen „dodatek“) 

 
 
 
Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka.  

 
 
 
 

Čl. I. 

mailto:ustecky.kraj@spucr
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Předmět a účel dodatku 
 

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 22. 3. 2017 došlo ke snížení počtu 
měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.1. - Doplnění stávajícího bodového pole. 

 
2. V souladu s požadavkem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště 

Teplice nebylo doplňováno (zahušťováno) bodové pole v k.ú. Chotovenka. Z tohoto důvodu 
došlo u dílčího fakturačního celku 3.4.1. - Doplnění stávajícího bodového pole ke snížení 
měrných jednotek z 1 bodu na 0 bodů. 

 
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně: 

 
Čl. VI. 

Cena za provedení díla 
 

6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 466 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 272 000,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 76 500,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  69 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 884 250,- Kč 

DPH 21% 185 693,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 069 943,- Kč 

 

            6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3.   

                          tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo   

                          dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a  

                          obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele  

                          nezbytné k řádnému dokončení díla. 

    6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a 

jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 
4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. objednatele:  

195-2017-508101 a to počtem měrných jednotek u výše uvedeného fakturačního celku a 
následnou úpravou ceny. 
 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
NOZ. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne: 20. 4. 2017                                                           V Teplicích dne: 19. 4. 2017  

 
Z a  o b j e d n a t e l e:   Z a   z h o t o v i t e l e: 

 
 
 
 
 
 
……………………………………….                                                   …….………………………………… 
          Ing. Pavel Pojer                                                                      Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 
         zástupce ředitele                 jednatelé společnosti 
Krajského pozemkového úřadu                    
         pro Ústecký kraj 

                         
                
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 


