
  DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.9.2023 

 

Smluvní strany: 
 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 25672541, DIČ: CZ25672541 
ID datové schránky: u5ghkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 
zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;  

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 
 

Číslo smlouvy: 395/23  
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

RENEKO s.r.o.se sídlem: Vysočanská 568/49, Prosek, 190 00 Praha 9 
IČO: 28396065, DIČ: CZ28396065 

ID datové schránky :463w8f 
společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 138547 
bank. Spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 221140541/0300 

zastoupená: Ing. Jiřím Hampejsem, jednatelem 
email: 

 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

(dále též jako „Smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „Smluvní strana“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
13.9.202330.08.2023 v níže uvedeném znění: 

 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), Smlouvu o dílo ze dne 13.9.2023, č. 
smlouvy Objednatele 395/23 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou drobné stavební 
opravy a úpravy kancelářských prostor společnosti THMP ve 2NP objektu Business Centrum 
Rosmarin, adresa Dělnická 213/12, Praha 7.  

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny 
podmínky uvedené v čl. 4 odst. 4.3. písm. b) Smlouvy. V průběhu provádění prací vyplynula 
nutnost provést další technologicky nezbytné práce, které nebylo ze strany Zhotovitele v rámci 



dostupných informací před zahájením prací na Díle možno předvídat. Provedenou změnou 
nebudou předkročeny zákonné limity pro zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č.  134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU  
 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 2 odst. 2.3. a čl. 4. odst. odst. 4.1. Smlouvy tak, že jejich 

původní znění se zcela ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:  

„2.3. Nejzazší termín dokončení Díla a jeho předání je 30.11.2023.“ 

„4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě 

rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově                   

260.012,- Kč (slovy dvě stě šedesát tisíc dvanáct korun českých) bez DPH v zákonné výši 

(„Cena“). „   

Čl. 5 odst. 5.3. se doplňuje o větu následujícího znění:  

„Zhotovitel je povinný na fakturách uvádět číslo smlouvy Objednatele bez lomítka, 

jakožto specifický symbol. „ 

2.2. Předmětem tohoto Dodatku je dále úprava Přílohy č. 1 („Rozpočet Zhotovitele“), a to v důsledku 

víceprací, ke kterým došlo v průběhu realizace Díla. Původní Příloha č. 1 Smlouvy se v položkách 

uvedených v Příloze č. 1 („Změnový list“) tohoto dodatku mění tak, jak je v ní uvedeno.  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu s čl. 9 odst. 9.11 Smlouvy. 

3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný 
význam jako ve Smlouvě.  

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.  

3.4. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo 

pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních 

ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako 

celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 

zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které 

bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo 

nevymahatelného. 

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá 

účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kupující zašle tento 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 

(30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 

Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

mohla. 



3.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

3.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán 

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení tohoto 

Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran 

oprávněných tento Dodatek uzavřít. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela 

porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto 

Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by 

způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a 

vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční 

podpisy. 

3.9. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tato příloha: 

 Příloha č. 1: „Změnový list“ 

 

 
Za Objednavatele:       Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ___________________    V Praze dne ___________________ 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Tomáš Jílek         Ing. Jiří Hampejs  

předseda představenstva           jednatel  

Technologie hlavního města Prahy, a.s.     RENEKO s.r.o. 

 

    

 

____________________________     

Tomáš Novotný        

místopředseda představenstva                

Technologie hlavního města Prahy, a.s.                

 
 



číslo ZL: 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum: 

Předmět změny: 

1. Bourací práce,demontáže

Doplnění ochrany kancelářských prostor o dodatečnou příčku s dveřmi

Sjednocení dveří do skladu , zmenšení vstupu

Úpravy rozvodů elektro, které vznikly po demontáži celého podhledu - zajištění funkčního zokruhování

Úprava sdk konstrukcí sdk v místě vybouraného zdiva - nutnost napojení na stávající opláštění sdk

Přílohy:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Podpis Zhotovitele: Podpis objednatele:

Datum: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST 2023

2. Dodávka a montáž zárubní a dveří včetně nátěrů

3. Úpravy konstrukcí sádrokartonů včetně maleb

4. Úpravy elektro

Popis a zdůvodnění změny  :

Rozšíření bouracích prací o odstranění zdiva zjištěného po demontáži sdk konstrukcí

Konstrukční úpravy sdk nutné pro osazení prosklenné příčky z důvodu zjištěného odskoku podhledu

1.	 Změnový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

RENEKO s.r.o.

06.11.2023

0,00 Kč 79 868,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Návrh termínu pro prodloužení díla:

79 868,00 Kč



ZMĚNOVÝ  LIST  STAVBY 2023

NP

soupis prací množství jednotka jedn.cena cena celkem

Soupis přičítaných položek

vybourání zdiva tl.300mm 5,37 m3

demontáž obložky 1 ks

přesun sutě 2,9 t

odvoz sutě 1 knt

vytvoření nadpraží pro sklen.stěnu 2,85 m´

ukončení příček po bourání zdi 300 mm - sloupky sdk 2 ks

úprava rozvodů elektro a osvětlení 1 kpl

ukotvení kabelových svazků na závěsy 1 kpl

d+m ocelové zárubně 2 ks

nátěr ocelové zárubně 1 ks

d+m dveří provizorních 1 ks

d+m dveří do skladu 1 ks

provizorní příčka sdk 2,2 m2

úprava příčky pro zárubeň do skladu 1 ks

přesun hmot 1 kpl

Celkem

mimostaveništní doprava 4 %

celkem

VRN,režie,příplatky za mimopracovní dobu 15 %

Celkem cena přičítaných položek ,

Rozdíl oproti rozpočtu bez DPH 79 868,04

Zpracoval :  

Reneko s.r.o

Vysočanská 568/49

Praha 9

název stavby : Úprava kancelářských prostor 2NP - THMP,Dělnická 12,Praha 7
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