
Město Mohelnice EjMohelnice

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 182/2023/OR „Mohelnice, lokalita JIH - komunikace, chodníky, parkovací

stání"

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. Objednatel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: 
(dále jen objednatel)

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800

2. Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
č. účtu:

PEMAJ stav, s, r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice
27840069
CZ27840069
Peter Majdiak, jednatel

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 2.8.2023 smlouvu o dílo č. 182/2023/OR, jejímž předmětem je zhotovení 
díla „Mohelnice, lokalita JIH - komunikace, chodníky, parkovací stání" (dále jako smlouva).

Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu vzniklých víceprací a méněprací spočívajících ve změně celkové 
ceny díla uzavřené smlouvy na základě geometrického zaměření díla dle dokončeného díla, které je 
součástí přílohy.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, přičemž mění článek 
IV. odst. 1 smlouvy Cena díla a platební podmínky, který tak nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná:

Celková cena bez DPH 5 992 651,51 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 7 251,79 Kč

Celková cena díla
bez DPH 5 999 903,30 Kč

DPH 21 % 1 259 979,69 Kč
Celkem s DPH 7 259 883,00 Kč
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Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 19.12.2023 usnesením č. j.
/RM/2023.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha - geometrické zaměření a výkaz výměr skutečně provedených prací

V Mohelnici dne 2o.it ion V Mohelnici dne

Ing. Pavel Kuba, starosta

PiMAJ stav s.r.o. ®
ýnecká 9 
 Velká Bystřice 
278 40 069 
CZ878409S9

Za zhotovitele 
Peter Majdiak, jednatel
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Stavební rozpočet

Název stavby: lokalita JIH Doba výstavby: Objednatel: Město Mohelnice

Druh stavby: SO 01 Skutečnost Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKS(y. Zpracováno dne: 14.12.2023 Zpracoval: Ing.Petr Hošek
Ó Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot j Celkem soustava
12 Odkopávky a prokopá vky 0,00 627 088,46 627 088,46 0,00

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (celkem vozovka 1 760m2 je v rozpočtu kanalizace + parkovací plocha

1 122201101R00 1393x0,6 + chodník BD1 příjezdový ke vchodúm:37,5x3,3x0,7+ 7x3,5x0,6 + chodník Sedl.: 10x4,2x0,7 + chodníky podél 
ŘD: 151,4x2,1x0,6 + chodníky kolem parkovací plochy včetně přesahu parkovacích aut:240x2,5x0,5 + chodníky zbylé: m3 1 655,29 330,00 0,00 546 245,70 546 245,70 0,00 0.00 RTSI/2023
158x2x0,5 + rýha pro chráničky 250x0,8x0,2)

2 122201109R 00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 1 655,29 44,00 0,00 72 832,76 72 832,76 0,00 0,00 RTS I / 2023
3 121101101R00 Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (450x1x0,2) m3 90,00 89,00 0,00 8 010,00 8 010,00 0,00 0,00 RTSI/2023

16 Přemístěni výkopku 0,00 223 464,15 223 464,15 0,00
4 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m m3 1 855,29 135,00 0,00 223 464,15 223 464,15 0,00 0,00 RTS I / 2023

18 Povrchové úpravy terénu 3 248,52 120 009,33 123 257,85 0,00
5 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním (vozovka v rozpočtu kanalizace, 1393+148,25+42+317,94+600+316) m2 2 817,19 15,00 0,00 42 257,85 42 257,85 0,00 0,00 RTS I / 2023
6 181300012RA0 Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm (450x1) m2 450,00 180,00 3 248,52 77 751,48 81 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2023
7 180400020RAO Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

28 Zpevňováni hornin a konstrukci 948,40 36 314,93 37 263,32 0,00
8 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m (vozovka v rozpočtu kanalizace, +1393 +148,25+42+317,94) m2 1 901,19 19,60 948,40 36 314,93 37 263,32 0,00 0,00 RTS I / 2023

56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 1 648 521,51 270 128,19 1 918 649,70 4 051,89

9 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (plocha hloubky 0,6m 2x a 0,5m a 0,7m: 
1393x2+24,5x2+317,94+151,4x1,8+240x2,2+158x1,6+37,5x2,9+42) m2 4 357,01 165,00 606 425,41 112 481,24 718 906,65 0,38 1 646,95 RTS I / 2023

10 564881111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (plocha hloubky 0,6m a 0,7m v chodníku: 1393+123,75+24,5+42+317,94; m2 1 901,19 220,00 360 132,45 58 129,35 418 261,80 0,44 838,42 RTS I / 2023

11 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (plocha hloubky 0,7m a 0,5m: vozovka v ti. 35cm štérkodrté je v rozpočtu 
kanalizace = + 1760+123,75+42+600+316) m2 2 841,75 275,00 681 963,65 99 517,60 781 481,25 0,55 1 566,51 RTS I / 2023

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (pfedlažby) 1 048 291,83 708 000,31 1 756 292,14 666,01
12 596215021R00 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm (1260m2-36,84m2 vstupyBDI - kladení 8cm 565,77m2) m2 657,39 300,00 29 474,58 167 743,02 197 217,60 0,07 48,58 RTS I / 2023
13 59245110 Dlažba skladebná HOLLAND 1 200 x 100 x 60 mm přírodní (1260m2-36,84m2 vstupyBDI - 12,16m2 slepecká 6cm - m2 645,23 300,00 193 569,00 0,00 193 569,00 0,13 83,23 RTS I / 2023
14 592451151 Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená m2 12,16 489,00 5 946,24 0,00 5 946,24 0,13 1,60 RTS I / 2023
15 596215040R00 Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm (parkoviště 118m2 + 133,25 BD1 + 42m2 Sedl. + 272,52m2ŘD) m2 565,77 300,00 24 126,45 145 604,55 169 731,00 0,07 41,81 RTS I / 2023

16 592451170 Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní (přídlažba 595,52x0,1 + 118m2 parkoviště + 133,25m2 (BD1) + 42 m2 
Sedl. + 272,52m2 (ŘD) - slepecká dlažba 65,4m2) m2 559,92 350,00 195 972,70 0,00 195 972,70 0,17 96,56 RTS I / 2023

17 592451158 Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 80 mm červená m2 65,40 489,00 31 980,60 0,00 31 980,60 0,18 11,66 RTS I / 2023
18 596291111R00 Řezání zámkové dlažby ti. 60 mm m 50,00 80,00 252,59 3 747,41 4 000,00 0,00 0,02 RTS I / 2023
19 596921114R00 Kladení bet.veget.dlaždic.lože 30 mm.pl.nad 500 m2 m2 1 275,00 280,00 24 533,30 332 466,70 357 000,00 0,03 40,16 RTS I / 2023
20
21

59245289
596291113R00

Dlažba BEST AKVAGRAS 20X20X8 cm
Řezání zámkové dlažby ti. 80 mm

m2
m

1 275,00 
100,00

400,00
80,00

510 000,00 
523,15

0,00
7 476,85

510 000,00
8 000,00

0,17
0,00

210,38
0,00

RTS I / 2023
RTS I / 2023

22 599432111R00 Výplň spár dlažby z lomového kamene kam. těženým m2 1 275,00 65,00 31 913,23 50 961,77 82 875,00 0,10 132,01 RTS I / 2023
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 736 137,95 577 749,73 1 313 887,68 615,76

23 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15,10 cm (dlažba 10/20/8) m 595,52 155,00 51 565,33 40 740,27 92 305,60 0,05 29,78 RTS I / 2023
25 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opérou.lože z C 12/15 (994,33 + 709,33 - 41,4(BD1)) m 1 662,26 280,00 267 910,39 197 522,41 485 432,80 0,19 312,50 RTS I / 2023
26 59217472 Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 467,83 162,00 75 788,46 0,00 75 788.46 0,08 38,41 RTS I / 2023
27 59217476 Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 493,50 135,00 66 622,50 0,00 66 622,50 0,05 23,84 RTS I / 2023
28 59217480 Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 16,00 450,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,07 1,07 RTS I / 2023
29 59217481 Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 17,00 450,00 7 650,00 0,00 7 650,00 0,07 1,14 RTS I / 2023
30 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní (709,33-41,4) kus 667,93 98,00 65 457,14 0,00 65 457,14 0,06 40,08 RTS I / 2023
31 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (595,52x0,045 + 398,81x0,05 + 667,93x0,045) m3 76,80 3 200,00 193 944,13 51 803,07 245 747,20 2,20 168,95 RTS I/2023
32 113451240R00VD Příplatek za řezání betonových obrubníků kus 50,00 100,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
33 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 5 333,66 53,00 0,00 282 683,98 282 683,98 0,00 0,00 RTS I/2023

Celkem: 5 999 903,30
Poznámka
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