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Dodatek č. 1 
(dále též jen „Dodatek“)

k pokynu k poskytnutí plnění č. 14, 16 a 17
vyplývající z Rámcové smlouvě o dílo č. DIL/29/03/004363/2020 
(dále jen „Rámcová smlouva“)
(pokyn č. 14, 16 a 17 společně dále též jen „pokyn“ nebo „pokyny“)

Smluvní strany:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ:CZ00064581
zastoupené: xxxxx, ředitelem odboru dopravy
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“ nebo „HMP“)

a

[bookmark: Text521]Technologie hlavního města Prahy, a.s.   
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5402
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti
 Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-5836140217/0100
na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

1. Objednatel dle čl. III odst. 3.8 Rámcové smlouvy vydal zhotoviteli dne 14.9.2023 pokyn č. 14, dále dne 22.9.2023 pokyn č. 16 a nakonec dne 15.11.2023 pokyn č. 17. Zhotovitel uvedené pokyny v souladu s Rámcovou smlouvou potvrdil.

2. Termín plnění byl v bodě 2. pokynu č. 14 stanoven do 31.12.2023, v pokynu č. 16 do 15.12.2023 a v pokynu č. 17 do 31.12.2023. Vzhledem k prodloužení platnosti a účinnosti Rámcové smlouvy a vzhledem k tomu, že do stanoveného termínu nebude dílo specifikováno pokynem zcela dokončeno, se objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem dohodli na prodloužení termínů plnění pokynů č. 14, 16 a 17 a to tak, jak je uvedeno níže. 

 
3. Bod 2. pokynu se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy
Předání díla od zhotovitele: 30. 4. 2024“
[bookmark: _Hlk151457456]
4. Ostatní ustanovení pokynu nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti. 


Za objednatele:					Za zhotovitele:



………………………					………………………
xxxxx 							Tomáš Jílek
ředitel odboru dopravy 				předseda představenstva společnosti
Magistrátu hl. m. Prahy 				Technologie hlavního města Prahy, a.s.

elektronicky podepsáno 				elektronicky podepsáno 






							………………………
Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva společnosti
Technologie hlavního města Prahy, a.s.


							elektronicky podepsáno 
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