
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 073/OS/2023 

(dále jen „tento dodatek“) 

mezi 

Státní tiskárna cenin, s. p. 
se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 
IČO: 00001279 
DIČ: CZ00001279 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 200210002/2700 

(dále jen „objednatel“) 

a 

EMTANDEM s.r.o. 
se sídlem Praha 6, Evropská 673/158, PSČ 160 00 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38410 
zastoupen: Ing. Pavlem Pospíšilem. jednatelem společnosti 
IČO: 63986949 
DIČ: CZ63986949 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 109786414/0300 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně označeny jako „smluvní strany“) 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2023 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako
„smlouva“). Smluvní strany se nyní dohodly, že předmět plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy
se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad
rámec původně sjednaného plnění (vícepráce) a zužuje o sjednané práce, které nemají
být provedeny (méněpráce), a to v rozsahu změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohy č.
1 a 2 tohoto dodatku a které jsou podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. II odst.
13 smlouvy.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dle čl. II odst. 13 a čl. XV odst. 2 smlouvy
dohodly, že smlouva se mění takto:

Čl. IV. odst. 1 smlouvy nově zní: 

„1. Cena díla podle čl. II odst. 1, 2 a 3 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou 
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zhotovitele a změnovými listy č. 1 a 2 a činí: 
980.695,31 Kč bez DPH 

(slovy: devětsetosmdesáttisícšestsetdevadesátpět korun českých a třicetjeden 
haléř) bez DPH  

z toho činí cena za: 
a) předmět plnění podle čl. II odst. 2 písm. a) ………………     199.365,40 Kč bez DPH
b) předmět plnění podle čl. II odst. 2 písm. b) ……………….     781.329,91 Kč bez DPH.“

II. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a

účinnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho
elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a
opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě,
bude sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami
prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí
objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v
registru smluv podle zákona o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

_______________________________ ________________________________ 
Tomáš Hebelka, MSc  Ing. Pavel Pospíšil  
generální ředitel jednatel společnosti 
Státní tiskárna cenin, s. p. 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
č. 073/OS/2023

Změnový list č. 1 - byt 2.3.

Objednatel: Státní tiskárna cenin, s. p.

Zhotovitel EMTANDEM s.r.o.

Akce:

Číslo SoD: 073/OS/2023 (evidovaná u objednatele)

Změna:

Odpo čty:

Vícenáklady:

Zdůvodn ění/příčina:

Příloha: položkový rozpočet - více a méně práce

Soubor pol. Popis Jednotka Množství jednotková 
cena

Celková cena

2 stěny, přizdívky a stropy snížení -9 639,00 Kč

3
úpravy povrchů vnitřní a 
venkovní

snížení -2 355,00 Kč

4
vniřní kanalizace 
koupelna, WC, kuchyně

zvýšení 598,00 Kč

snížení -20 564,00 Kč

zvýšení 12 857,00 Kč

snížení -8 666,00 Kč

zvýšení 6 560,80 Kč

snížení -27 034,00 Kč

zvýšení 21 624,00 Kč

snížení -2 650,00 Kč

zvýšení 1 570,00 Kč

11 elektropráce zvýšení 654,00 Kč

snížení -1 893,09 Kč

zvýšení 2 850,00 Kč

Celkem snížení -72 801,09 Kč
Celkem nárůst 46 713,80 Kč
suma (snížení plus nár ůst)    netto Kč -26 087,29 Kč
sleva    netto Kč 0,00 Kč
celkem za ZL č. 1    netto Kč -26 087,29 Kč
celková cena bytu 2.3. p řed změnou č. 1    netto Kč 225 452,69 Kč
méněnáklady      netto Kč -26 087,29 Kč
celková cena bytu 2.3. v č.změny č. 1    netto Kč 199 365,40 Kč

Vystaveno:                                                                                                                                                                                      Ing. Pavel Pospíšil  TDI: Povoleno:   
jednatel společnosti

Dne:      Dne:      

13 dokončující práce

Na žádost objednatele došlo ke změně v dodávce zařizovacích předmětů WC a 
koupelny; ke změně dlažby a obkladů 

Na žádost objednatele a aktuálnímu stavu v prostorách bytu došlo k rozšíření o 
zpětnou klapku do odpadního potrubí; dodatečný nátěr v koupelně, dodávka VZT 
větracích mřížek, osvětlovacích LED těles.

ZL č. 1

6
zařizovací předměty 
koupelna a WC

7
podlaha z dalždic 
koupelna

8 obklady keramické

Provedení opravy v bytech 2.3. a 2.7. v objektu Jindřišská 22, Praha 1

Práce a dodávky nepředpokládané při zadání zakázky provedené na žádost 
objednatele.

Na žádost objednatele došlo k zúžení o dodávku a montáž závěsného WC Geberit, 
vč. montáže

10 vzduchotechnika 



Změnový list č. 1 - více a méně práce - byt 2.3.

Oprava koupelny Jind řišská 940/22, Praha 1    - byt 2.3 EMTANDEM s.r.o.

Více a mén ě práce - soupis prací, výkaz vým ěr Evropská 673/158, Praha 6

Datum: 04.12.2023 DIČ: CZ63986949

Práce MJ množ. cena/mj cena v K č

2 stěny a p řizdívky
nádržka pro zazdění k WC Geberit Kombifix ks -1 5685 -5 685,00

zabudování nádržky konstrukce (Geberit) + ukotvení a obezdění ks -1 3954 -3 954,00

celkem -9 639,00

3 úpravy povrch ů vnit řní a venkovní

m2 -3 785 -2 355,00

celkem -2 355,00

4 vnit řní kanalizace koupelna, wc, kuchyn ě

zpětná klapka na odpadní potrubí ke sprch.koutu kpl 1 598 598,00

celkem 598,00

6 zařizovací p ředměty koupelna, wc
WC závěsné Vitra Integra Rim-Ex včetně sedátka, zadní odpad 7062-003-6288 ks -1 4990 -4 990,00

WC mísa Brevis Vario kombi SATBRE031RREXVP ks 1 6066 6 066,00

Sprchová zástěna rohová ks -1 21640 -21 640,00

Sprchový kout čtverec 90x90 cm Huppe Next 140103.069.322 ks 1 9537 9 537,00

instalace umyvadlové skřínky a zrcadlové skřínky včetně kotevního materálu ks 2 685 1 370,00

instalace sprchového koutu včetně seřízení ks 1 1950 1 950,00

celkem -7 707,00

7 podlaha z dlaždic koupelna
velkoformátová keramická dlažba  60x40cm nebo 60x60cm m2 -8 1026 -8 208,00

keramická dlažba  20x20cm MARENOS 20 m2 8 575 4 600,00

m2 4,3 456 1 960,80

přechodové lišty PVC/dlažba ks -1 458 -458,00

celkem -2 105,20

8 obklady keramické

bm -16 254 -4 064,00

bm -10 245 -2 450,00

m2 -20 1026 -20 520,00

m2 7,68 879 6 750,72

m2 14,28 576 8 225,28

ks 2 485 970,00

ks 1 856 856,00

m2 17 230 3 910,00

m2 2 456 912,00

celkem -5 410,00

10 vzduchotechnika
ks 2 785 1 570,00

ks -1 2650 -2 650,00

celkem -1 080,00

11 elektropráce

nový ventilátor koupelna včetně vedení a zapojení

vložení armovací plastové sítě (perliny) do flexi tmele přizdívka v koupelně na Wc 
Geberit a umyvadlo

ukončovací lišty pod obklad po obvodě koupelny a u dveří horní ukončení 
obkladu - předpoklad hliník mat
rohové lišty pod obkladu a dveří předpoklad hliník mat
obklad velkoformátový max.do rozměru 60x40 cm

hydroizolační nátěr podlah hmotou - plocha podlahy vč. rohových pásků

obklad velkoformátový rozměru 20x120 cm
obklad velkoformátový rozměru 10x30 cm
rohová podobkladová lišta leská
revizní dvířka pod obklad 20x20cm

nové větrací mřížky  a s instalací

montáž obkladů velkoformátových příplatek mix rozměru a barev koupelna, 
wc do výšky 2 metrů
hydroizolační nátěr stěn hmotou - podlaha



ks 1 654 654,00

celkem 654,00

12 dokon čující práce
náklady na dopravné kpl 1 2850 2 850,00

VRN - rozdíl v ceně % 7% -27044 -1 893,09

celkem 956,91

celkem bez DPH 15% 26 087,29 Kč-   

DPH 15 % -3 913,09 Kč

celkem s DPH 15 % -30 000,38 Kč

vypracoval : XXX
 dne: 11.12.2023

osvětlovací LED čtvercové těleso přisazené bílé - koupelna 



Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 ke smlouvy o dílo č. 073/OS2023

Objednatel: Státní tiskárna cenin, s. p.

Zhotovitel EMTANDEM s.r.o.

Akce:

Číslo SoD: 073/OS/2023 (evidovaná u objednatele)

Změna:

Odpočty:

Vícenáklady:

Zdůvodn ění/příčina:

Příloha: 2 x položkový rozpočet - více a méně práce

Soubor pol. Popis Jednotka Množství Jednotková 
cena

Celková cena

snížení -9 639,00 Kč

zvýšení 17 850,00 Kč

snížení -1 962,50 Kč

zvýšení 6 430,00 Kč

4
vniřní kanalizace koupelna, WC, 
kuchyně

zvýšení 12 560,00 Kč

snížení -42 970,00 Kč

zvýšení 24 920,00 Kč

snížení -7 182,00 Kč

zvýšení 5 393,00 Kč

snížení -35 298,00 Kč

zvýšení 25 670,00 Kč

snížení -41 070,00 Kč

zvýšení 51 310,00 Kč

11 vzduchotechnika zvýšení 1 570,00 Kč

12 elektropráce zvýšení 6 540,00 Kč

13 dokončující práce zvýšení 7 978,51 Kč

ZL č. 2.1 1, 2, 3
truhlářské práce, lakýrnické práce, 
dokončující práce

zvýšení 32 060,80 Kč

Celkem snížení -138 121,50 Kč
Celkem nárůst 192 282,31 Kč
suma (snížení plus nár ůst)   netto Kč 54 160,81 Kč
sleva   netto Kč 0,00 Kč
celkem za ZL č. 2   netto Kč 54 160,81 Kč
celková cena bytu 2.7. p řed změnou č. 2   netto Kč 727 169,10 Kč
vícenáklady   netto Kč 54 160,81 Kč
celková cena bytu 2.7. v č.změny č. 2   netto Kč 781 329,91 Kč

Vystaveno:   Ing. Pavel Pospíšil  TDI: Povoleno: 
jednatel společnosti

Dne: Dne: 

3

podlaha z dlaždic koupelna a WC

Na žádost objednatele došlo ke změně v dodávce zařizovacích předmětů WC a koupelny; 
změně dlažby, obkladů a deskových radiátorů

Na žádost objednatele a aktuálnímu stavu v prostorách došlo k rozšíření o SDK stropu v 
koupelně a WC, obezdění potrubí na WC; oprava zdi v koupelně chemickou kotvou; změna 
instalce soustavy vnitřní kanalizace v koupelně, WC a kuchyni; dodatečný nátěr v koupelně, 
dodávka VZT větracích mřížek, osvětlovacích LED těles.

Na žádost objednatele došlo k rozšíření o dodávku interiérových dveří, vč. montáže a nátěru 
stávajících zárubní.

ZL č. 2

Provedení opravy v bytech 2.3. a 2.7. v objektu Jindřišská 22, Praha 1

Práce a dodávky nepředpokládané při zadání zakázky provedené na žádost objednatele.

Na žádost objednatele došlo k zúžení o dodávku a montáž závěsného WC Geberit; 
nerealizace přizdívky v koupelně a dodávka a montáž topného žebříku

2

8 obklady keramické

9
plynový kotel a kompletní nový rozvod 
a radiátory

Změnový list č. 2 - byt 2.7.

6

stěny, přizdívky a stropy

úpravy povrchů vnitřní a venkovní

zařizovací předměty koupelna a WC

7



Změnový list č. 2 - více a méně práce - byt 2.7.

Oprava bytu Jind řišská 940/22, Praha 1  - byt 2.7. EMTANDEM s.r.o.

Více a  mén ě práce - soupis prací, výkaz vým ěr Evropská 673/158, Praha 6

Datum: 04.12.2023 DIČ: CZ63986949

Práce MJ množ. cena/mj cena v K č

2 stěny, p řizdívky a stropy
SDK strop včetně roštu a instalace koupelna m2 5 1650 8 250,00

SDK strop včetně roštu a instalace Wc m2 3 1650 4 950,00

nádržka pro zazdění k WC Geberit Kombifix ks -1 5685 -5 685,00

zabudování nádržky konstrukce (Geberit) + ukotvení a obezdění ks -1 3954 -3 954,00

obezdění potrubí a uzávěru vody s měřením za Wc s nádržkou ks 1 4650 4 650,00

celkem 8 211,00

3 úpravy povrch ů vnit řní a venkovní

m2 -2,5 785 -1 962,50

kpl 1 3250 3 250,00

ks 12 265 3 180,00

celkem 4 467,50

4 vnit řní kanalizace koupelna, wc, kuchyn ě

kpl 1 12560 12 560,00

celkem 12 560,00

6 zařizovací p ředměty koupelna, wc
WC závěsné Vitra Integra Rim-Ex včetně sedátka, zadní odpad 7062-003-6288 ks -1 4990 -4 990,00

WC mísa Brevis Vario kombi SATBRE031RREXVP ks 1 6066 6 066,00

ks 1 8235 8 235,00

ks 1 8669 8 669,00

umyvadlo Ideal Standard Strada 50x42 cm otvor pro baterii uprostřed K077701 ks -1 3250 -3 250,00

sprchová vanička obdélníková SAT 140x80 cm litý mramor SIKOLIMCC14080 ks -1 9950 -9 950,00

Sprchová zástěna 140cm posuvná ks -1 24780 -24 780,00

instalace sprchového koutu včetně seřízení ks 1 1950 1 950,00

celkem -18 050,00

7 podlaha z dlaždic koupelna a wc
velkoformátová keramická dlažba  60x40cm nebo 60x60cm m2 -7 1026 -7 182,00

keramická dlažba  20x20cm MARENOS 20 m2 7 575 4 025,00

m2 3 456 1 368,00

celkem -1 789,00

8 obklady keramické

bm -12 254 -3 048,00

bm -6 245 -1 470,00

ks 3 485 1 455,00

ks 1 1125 1 125,00

m2 -30 1026 -30 780,00

m2 4 879 3 516,00

dodání materiálu a "sešití" zdi v koupelně armaturou a chemickou kotvou 9x

kompletní předělání soustavy odpadního potrubí práce /materiál v kuchyni včetně 
propojení veškerých instalací na páteřní stoupačku v domě, odvětrání meziprostoru 
strop restaurace/podlaha a zavedení průduchu do komínového tělesa a včetně 
přivzdušňovací hlavice

provedení drážek a vrtů pro provedení "sešití" plus aplikace chemické kotvy

keramická vanička 80 x 140 cm sprchového koutu

Sprchové dveře 140 cm, bezbariérový vstup, SAT TEX BB SATTEXDBB140CRT

rohová podobkladová lišta leská

revizní dvířka pod obklad 30x30cm

vložení armovací plastové sítě (perliny) do flexi tmele přizdívka v koupelně u 
sprchového koutu / šikmina

obklad velkoformátový rozměru 20x120 cm

hydroizolační nátěr podlah hmotou - podlaha vč. rohových pásků

ukončovací lišty pod obklad po obvodě koupelny a u dveří horní ukončení 
obkladu - předpoklad hliník mat

rohové lišty pod obkladu a dveří předpoklad hliník mat

obklad velkoformátový max.do rozměru 60x40 cm



m2 24 576 13 824,00

m2 25 230 5 750,00

celkem -9 628,00

9 plynový kotel a kompletní nový rozvod a radiátory
ks 2 6050 12 100,00

ks 3 5850 17 550,00

ks 1 6350 6 350,00

ks 1 4850 4 850,00

ks 1 6540 6 540,00

termostatická hlavice topení ks 8 265 2 120,00

dvojité uzavírací šroubení k radiátorům vřetně redukce 3/4 ks 8 225 1 800,00

ks -4 7852 -31 408,00

ks -1 3452 -3 452,00

ks -1 6210 -6 210,00

celkem 10 240,00

11 vzduchotechnika
ks 2 785 1 570,00

celkem 1 570,00

12 elektropráce
ks 10 654 6 540,00

celkem 6 540,00

13 dokon čující práce
náklady na dopravné - kpl 1 2000 2 000,00

náklady na dopravné - kpl 1 4850 4 850,00

VRN z navýšení ceny % 7% 16122 1 128,51

celkem 7 978,51

celkem bez DPH 15% 22 100,01 Kč  

DPH 15 % 3 315,00 Kč

celkem s DPH 15 % 25 415,01 Kč

nové větrací mřížky  a s instalací

vypracoval : XXX
 dne: 11.12.2023

osvětlovací LED čtvercová tělesa přisazená bílá - pokoje koupelna a Wc

deskový radiátor Korado Radik VK Typ 22 600/1000
deskový radiátor Korado Radik VK Typ 22 600/900

deskový radiátor Korado Radik VK Typ 21 900/500
koupelnový žebřík 60 x 180

deskový radiátor Korado Radik VK Typ 22 600/1100

deskový radiátor Korado Radik VK Typ 21 – dvouvrstvý 600x600 chodba

radiátor kombinovaný žebřík Thermal Trend KDO 185x75 cm bílá 
KDO7501850 - koupelna vč. montáže

obklad velkoformátový rozměru 10x30 cm

montáž obkladů velkoformátových příplatek za mix rozměrů a odstínů 
koupelna, wc

deskový radiátor Korado Radik VK Typ 33 – třívrstvý 1100x600 pokoje



Změnový list č. 2 - více práce - byt 2.7.

Oprava bytu Jind řišská 940/22, Praha 1  - byt 2.7. EMTANDEM s.r.o.

Více práce - soupis prací, výkaz vým ěr Evropská 673/158, Praha 6

Datum: 04.12.2023 DIČ: CZ63986949

Práce MJ množ. cena/mj cena v K č

1 truhlářské práce

ks 2 985 1 970,00

ks 1 2473 2 473,00

ks 3 2473 7 419,00

ks 4 199 796,00

ks 2 386 772,00

ks 2 280 560,00

ks 6 265 1 590,00

ks 6 899 5 394,00

ks 4 504 2 016,00

celkem 22 990,00

2 lakýrnické práce 
ks 6 145 870,00

ks 6 385 2 310,00

ks 6 455 2 730,00

celkem 5 910,00

3 dokon čující práce
náklady na dopravné kpl 1 1450 1 450,00

VRN % 7% 24440 1 710,80

celkem 3 160,80

celkem bez DPH 15% 32 060,80 Kč  

DPH 15 % 4 809,12 Kč

celkem s DPH 15 % 36 869,92 Kč

interérové dveře 60cm plné

instalace, podříznutí,seřízení dveřních křídel

dodávka a instalace větracích obdélníkových mřížek bílý plast - Wc a koupelna

vypracoval : XXX
 dne: 11.12.2023

interérové dveře 70cm prosklené Sierra

interérové dveře 80cm prosklené Sierra

kování na interérové dveře klika/klika Monet

stavební zámek na dveře Wc a koupelnu - otevírání na kličku

kování na interérové dveře  provedení pro Wc a koupelnu Monet Wc

obroušení a odmaštění kovových zárubní

základní nátěr zárubní s mezibroušením

vrchní dvojnásobný syntetický nátěr zárubní

instalace kování Monet


	dodatek_c1
	Priloha_1
	A - Státní tiskárna cenin byt a koupelna- k vyúčtování_dle SOD_ZL č. 1
	Priloha_2
	B - Státní tiskárna cenin byt a koupelna- k vyúčtování_dle SOD_ZL č. 1
	C - Státní tiskárna cenin byt a koupelna- k vyúčtování_dle SOD_ZL č. 1

