
JAROHĚŘ
SOD/OMM-0272/2022-D02

Dodatek č. 2, ke smlouvě č. SOD/OMM-0272/2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění:

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ:00272728

DIČ:CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Janem Žílou, vedoucím odboru majetku města, na základě

Předpisu města Jaroměře č. 8 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

a

Zhotovitel: SOLLERTIA, spol. s r.o.

Sídlo: Lipová 93, 541 01 Trutnov
IČ:60917008

DIČ:CZ60917008
Číslo účtu: 7806500217/0100

Zastoupena: Ing. Miroslavem Podlipným, jednatelem

Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C 6581 vedená u

Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel")

společně dále též jako „smluvnístrany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smi.:

SOD/OMM-0272/2022 (dále jen jako „smlouva")

ČI. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2022 smlouvu č. SOD/OMM-0272/2022, kde se mimo jiné

dohodly včl. IV. odst. 1. smlouvy: Termín dokončení a předání díla včetně územního

souhlasu/územního rozhodnutí je do 30.6.2023 v sídle objednatele. Následně smluvní strany
uzavřely dne 30.6.2023 dodatek č. 1 ke smlouvě č. SOD/OMM-0272/2022, kde se dohodly v čl.

IV. odst. 1: Termín dokončení a předání díla je do 20.12.2023 v sídle objednatele.
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ČI. IV. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Termín dokončení a předání díla je do 28.6.2024 v sídle objednatele.

ČI. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li

kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci

o uveřejnění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření,

je následujícím dnem zrušen od počátku.

3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah

smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci,
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu

§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku

v registru provede výhradně objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf,
obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek ve smyslu Právního předpisu č. 8 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu nepodléhá schválení Rady města Jaroměře.

V Trutnově dne 'P,(2..7DZ3> V Jaroměři dne 4% 11.
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