
Dodatek č. 4
k Prováděcí smlouvě ě. Objednatele 06EU-004053, ě. Zhotovitele

ze dne 08.03.2019
na realizaci veřejné zakázky 

„1/20 Chválenice, přeložka -  DÚR+IČ“ 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO: 659 93 390,
DIČ: CZ65993390,
Zastoupeným:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“ nebo ,,Zadavatel“) na straně jedné

a

společností SUDOP GROUP Projekty menšího rozsahu_RS“, zastoupenou Správcem 
společností
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
257 93 349,
CZ25793349.

Společníci:
PUDIS a.s.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 
452 72 891,
CZ45272891,



a
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
452 71 895,
CZ45271895.

a
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, 
463 47 488,
CZ 46347488,

a
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava, SR,
IČO: 313 22 000,
Zastoupenou:

(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08.03.2019 Prováděcí smlouvu, č. Objednatele 
06EU-004053, č. Zhotovitele 19-079.230, upravenou Dodatky č. 1 ze dne 05.11.2021, č. 2 ze dne 
23.11.2021 ač. 3 ze dne 30.3.2022 (dále jen ,,Smlouva“) k Rámcové dohodě č. Objednatele 01UK- 
003365 ze dne 24.09.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) na realizaci veřejné zakázky s názvem 
,J/20 Chválenice, přeložka -  DUR+IC. Smlouvaje uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody.

B. Na základě žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která byla Zhotovitelem podána dne 
24.11.2023, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu získání pravomocného územního 
rozhodnutí.

C. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 4 jsou nepředvídatelné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) a 
jsou nezbytné pro řádné a úplné poskytnutí Služeb a splnění účelu uzavření Smlouvy. Změny 
prováděné tímto Dodatkem č. 4 nepředstavují změny podstatné ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, ani 
změny vyhrazené ve smyslu § 100 ZZVZ.



Čl. I
1. Ustanovení článku II. Doba a místo plnění, odst. 1. Smlouvy, co do části upravující lhůty pro 

provedení DÚR, se upravuje následovně:

Původní znění:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept č. II DÚR Do 03/2022

Čistopis č. II DÚR Do dvou měsíců od obdržení připomínek ke Konceptu 
DÚR ze strany GŘ ŘSD

Získání pravomocného ÚR Do 8 měsíců od vydání čistopisu č. II DÚR

se tímto Dodatkem č. 4 mění následovně:

Nové znění:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR Do 03/2022

Čistopis DÚR Do dvou měsíců od obdržení připomínek ke Konceptu 
DÚR ze strany GŘ ŘSD

Získání pravomocného ÚR Do 1 měsíce od získání nepravomocného územního 
rozhodnutí

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s Pod-čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Rámcové dohody.

4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB , O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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