
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (stavební práce) č. 14-160/2022-1470 ze dne 21.7.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO: 60800691

DIČ:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

CZ60800691

ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda

Česká národní banka

159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

na straně jedné (dále jen jako „objednatel'")

a

SPZ DESIGN, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43088

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Moravská 359/13, 779 00 Olomouc- Holice

27831132

DIČ27831132

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Zavadil, jednatel

Československá obchodní banka, a.s.

218336076/0300

Ing. Petr Zavadil

č. tel.: +420 585 150 411, č. mobil. tel.: +420 731 582 190

email: spz.design@seznam.cz

datová schránka mjQw35

na straně druhé (dále jen jako ,.zhotovitel'')

(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako ,,smluvní strany·')



I.
Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 21.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo

(stavební práce) č. 2-160/2022-1470.

(dále jen jako ,.smlouva o dílo"")

II.
Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v návaznosti na čl. III. Předmět smlouvy odst.

3.1.3. smlouvy o dílo se v důsledku časové změny v harmonogramu plnění části díla

samostatného SO přístavby výtahu, dohodly na změně, resp. poměrového rozdělení ceny díla

dle čl. V. Cena za dílo, odst. 4.2 d) v návaznosti na termínové plnění dle článku V. Čas a místo

plnění odst. 5.2 smlouvy o dílo, takto:

Výše původní ceny dle SoD autorského dozoru zůstává bez změny 260.000,00 Kč bez DPH,
314.600,00 Kč s DPH.
Cena díla bude poměrově rozdělena na část autorského dozoru stavby rekonstrukce operačních
sálů a část samostatného SO přístavby výtahu takto:

a) Cena autorského dozoru za část stavby rekonstrukce operačních sálů 213 .200,00 Kč bez
DPH, 257. 730,00 Kč s DPH bude vyfakturováno do 31.12.2023

b) Cena autorského dozoru za část stavby samotného SO přístavby výtahu 46.800,00 Kč bez
DPH, 56.628,00 Kč s DPH bude vyfakturováno po realizaci díla příslušného stavebního
objektu.
Objednatel před zahájením plnění autorského dozoru bude informovat zhotovitele.

Ill.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

a) tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv,

v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek

uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku

oběma smluvními stranami;

b) tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních takto:

lx objednatel;

lx zhotovitel;
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c) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena;

d) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz

toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne ...1!.: .1.~ .. 1/7. ~~- ...

MUDr
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plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel

(objednatel)

V Olomouci dne .. ~ .'.t~ ..~'?:J. .

SPZ DESIGN, s.r.o.
Ing. Petr Zavadil (zhotovitel)
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