
sml. SML/0200/23
dod.1 SML/0200/23-1

D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623053276.01 (ORG 2344)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2939/2023

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

(„objednatel“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100

Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
IČO: 416 01 645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

1008843621 / 0100

(„zhotovitel“)
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II. Předmět dodatku smlouvy o dílo 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, 
tj. stavby „Brno, Kluchova, Zoubkova II – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).  

 
2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je: 

a) změna čl. III Čas plnění, spočívající v prodloužení lhůty výstavby, vyvolaném prostorovou a 
časovou koordinací spojenými s klimatickými podmínkami a s realizací nových staveb, 
zahájených jinými investory Technické sítě Brno, a.s. a GasNet, s.r.o. v místě plnění, přičemž 
cena zůstává beze změny. 

b) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby 

3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
 

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo 
 

1) Článek III. odst. 2 Čas plnění se nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve lhůtě výstavby, 
tj. do 24 týdnů, přičemž lhůta výstavby počíná běžet dnem následujícím po dni předání 
staveniště. 
 

2) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od uzavření dodatku č. 1 předloží technickému 
zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční 
harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 
v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a 
finanční harmonogram. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 

stvrzují svými podpisy. 
 

2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 

 
3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 
4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona o registru smluv. 
 
5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv 

statutární město Brno. 
 
6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz. 
 

7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který 
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana 
obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, 
nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 
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8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/064 dne 13. 12. 2023.

V Brně dne V Brně dne
Za objednatele: Za zhotovitele :

za statutární město Brno
na základě plné moci

izace, a.s.,

y Brno, spol. s r.o.


