Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem Rekonstrukce podzemních podlaží“ ze dne 8. 11. 2023
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ID smlouvy registru smluv: 24665527


Objednatel:			Městská nemocnice následné péče
se sídlem: 			K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 		 45245843		
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních: 	Mgr. Iva Vyšatová, DiS.	

- ve věcech technických:		

Bankovní spojení: 		PPF Banka
Číslo účtu:			2000810029/6000
Identifikační číslo:		45245843

Zhotovitel:			WKG Security & IT Communication s.r.o.		
se sídlem: 			Frýdecká 553, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 38705
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Widomski	
- ve věcech technických: 	Ing. Tomáš Widomski, Daniel Pšenička, Jiří Bednařík		 
- ve věcech díla: 		Ing. Tomáš Widomski
Bankovní spojení: 		Komerční banka		 
 Číslo účtu: 			115-5654760247/0100						
Identifikační číslo: 		29395976							 
DIČ: 				CZ29395976					
Dále také obecně „smluvní strany“.



tímto uzavírají dodatek č.1. ke smlouvě o dílo ze dne 8.11.2023 (dále jen „smlouva“) na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Rekonstrukce podzemních podlaží“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2, 3 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).


Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu prodloužení zadávacího řízení.

Tímto dodatkem se tedy mění první věta v článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo  znějící „Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 30.11.2023, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“ tak, že zní ve znění tohoto dodatku takto: „Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 15.2.2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“

Změna je činěna jako změna vyhrazená dle smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2 ZZVZ a rovněž jako nepředvídatelná dle § 222 odst. 3 a 6 ZZVZ, dle kterého za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jako změnu nepodstatnou, tedy možnou, fakticky vyhodnotil Úřad posunutí termínu plnění veřejné zakázky za skutkových okolností popsaných v rozhodnutí č. j. ÚOHS--S235/2012/VZ-20045/2012/560/MSc ze dne 24. 10. 2012, dle kterého „pokud mělo být dosaženo účelu zadávacího řízení, tj. uzavření smlouvy s navrhovatelem (vybraným uchazečem), zadavatel měl za daného stavu v návrhu smlouvy obsaženém v nabídce navrhovatele změnit termín předání předmětu veřejné zakázky s ohledem na aktuální situaci tak, aby odpovídal původnímu předpokládanému časovému odstupu mezi uzavřením smlouvy a stanoveným termínem realizace díla (20. 12. 2012), jinými slovy, aby byl text smlouvy upraven tak, aby měl navrhovatel na realizaci předmětu veřejné zakázky (ode dne uzavření smlouvy) obdobný počet dní.“.

Taková situace nastala v daném případě a daná změna odpovídá prodlevě v zadávacím řízení nepočítaje v to více než půlroční schvalování podkladů zřizovatelem.

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „registr smluv“). Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



V Praze dne:	30. 11. 2023				
za objednatele:					za zhotovitele:


















