


D O D A T E K č. 2  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0491/21-2       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  130/2021


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
vedoucí oddělení realizace staveb, XXX
tel. XXX, e-mail: XXX

	
	 


	
	
technický dozor stavby, XXX,
tel. XXX, XXX




(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	VHS Brno, a.s.

	Sídlo:
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
	Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně., oddíl B, vložka 2919

	
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
	

	Zastoupený:
	253 17 628
	Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva

	
	CZ25317628
	

	IČO:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. / Komerční banka a.s.
	255 56 568

	DIČ:
	2102043465/2700 / 250048-621/0100
	CZ25556568

	Bankovní spojení:
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
	Komerční banka a.s.

	číslo účtu:
	XXX
tel. XXX, e-mail: XXX
	7313800297/0100

	
	
	

	
	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	
	Ing. Tomáš Seďa, technický ředitel
tel. 548 423 673, e-mail: tomas.seda@vhs-brno.cz

	
	
	Zbigněv Raszka, manažer stavby
tel. +420 731 468 046, e-mail: zbignev.raszka@vhs-brno.cz


                                                                                                                        („zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2021 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2023, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace, etapa I, II a V“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

	SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Úprava provizorního přepojení výtlaku pro areál Vodňanská drůbež
	209 207,69 Kč bez DPH

	SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu Vodňanská drůbež)
	366 135,40 Kč bez DPH

	SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Nátěry spár)
	225 447,06 Kč bez DPH

	SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-Š27)
	737 524,53 Kč bez DPH

	SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 (Nadspotřeba betonové směsi vč. betonářské výztuže)
	680 992,69 Kč bez DPH

	SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 (Stříkaný beton)
	635 247,04 Kč bez DPH




a o následující méněpráce:

	SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Příložné pažení, hloubení výkopů strojně)
	43 904,85 Kč bez DPH

	SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 (Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m)
	48 464,99 Kč bez DPH



Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden ve Změnovém listu č. 2 - rekapitulace ze dne 29. 11. 2023, který je Přílohou č. 3 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 
	
Cena dle SOD bez DPH
	
              110.843.485,25 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	                19.454.893,90 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	               -  4.451.741,03 Kč

	Celková cena bez DPH
	           125.846.638,10 Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 

	Cena dle SOD bez DPH
	 110.843.485,25 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	 19.454.893,90 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	  -  4.451.741,03 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH
	   2.854.554,41 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH
	  -       92.369,84 Kč

	Celková cena bez DPH
	 128.608.822,67 Kč“




3) Článek XV odst. 11 s následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací a Příloha č. 2 Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací, Příloha č. 2 Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022 a Příloha č. 3 Změnový list č. 2 ze dne 29. 11. 2023“

IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) [bookmark: _GoBack]Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


5) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací, Příloha č. 2 Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022 a Příloha č. 3 Změnový list č. 2 ze dne 29. 11. 2023.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně  dne 8. 12. 2023
	V Brně  dne 8. 12. 2023

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel  Struž, MBA
předseda představenstva
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
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