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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen:  Ing.  Tomášem Petrem,  vedoucím správy zámku Valeč,
bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba:  XXXX
(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa zámku Valeč
adresa:  státní zámek Valeč, 364 55  Valeč v Čechách
[bookmark: _GoBack]tel.: XXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

Slosante s.r.o.
se sídlem: Pražská 851, 438 01  Žatec
zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C 15138 
IČO:  25400045
Zastoupen  Ivou Martínkovou, jednatelkou
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 28. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na opravu přípravy teplé vody správní budovy státního zámku Valeč (dále jen „smlouva“). 
2. Během opravy bylo zjištěno, že sestava cirkulace TUV je zanešena vodním kamenem. Nedochází k omezení normové teploty pod 60°C a naopak občas povolí zpětná klapka a přimíchá do výstupu příliš studené vody. Z tohoto důvodu je třeba opravit systém směšování i zpětnou klapku s úpravou souvisejících rozvodů.

Článek II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a) Čl. I. odst. 1 se mění a nově zní takto:
„1.1.	Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: oprava přípravy teplé vody správní budovy a oprava směšovacího okruhu cirkulace TUV. Dílo zahrnuje opravu nefunkčních rozdělovačů a celkové přepojení ohřevu akumulační nádoby, aby bylo možné plně využít výkonu nově instalovaného kotle Blaze Harmony. Dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze 1 - Rozpočet (dále jen „Dílo“).“
b) Čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:
„4.1.	Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze: Rozpočet:
v celkové výši 116 120 Kč  („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),  sazba DPH ve výši 21 % ve výši 24 385,20 Kč, Celková cena s DPH 140 505,20 Kč. 
c) Příloha č. 1 smlouvy se mění tak, že se do rozpočtu doplňuje položka:
„Oprava směšovacího okruhu cirkulace TUV – 37.000 Kč bez DPH“
Celková cena se v rekapitulaci v příloze č. 1 mění dle předchozího písmene tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

	Ve Valči dne  13.12.2023


…………………………………………..
(podpis objednatele)
/razítko/
	Ve Valči dne  13.12.2023


…………………………………………..
(podpis zhotovitele)
/razítko/
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