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   Výtisk č. ...

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. S/ŘVC/107/P/SoD/2023

(evid. číslo smlouvy objednatele)

č. 23 152 211                
     
(evid. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji

Přístaviště Velké Březno
Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.
I.
SMLUVNÍ STRANY

objednatel:


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:
67981801

Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
  (dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

Obchodní firma:

SUDOP PRAHA a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Sídlo:





Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
xxxx, předseda představenstva

xxxx, místopředseda představenstva


xxxx. místopředseda představenstva


xxxx, člen představenstva
IČ:






25793349
DIČ:





CZ25793349
Peněžní ústav:


xxxx
Číslo účtu:



xxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
II.
zdůvodnění dodatku
Na základě vzájemné dohody se upravují termíny předání jednotlivých částí předmětu smlouvy. S ohledem na termín uveřejnění smlouvy v registru smluv dne 12.10.2023, nelze zpracovat požadované biologické průzkumy v požadovaném období červen – září ještě v roce 2023 a předat je do 30. 11. 2023 objednateli.
VII.
Termín plnění

1.
zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 9. 2025.

2.
Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. smlouvy budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a)
bod A
 .............................................................................
 do 15 dnů od předání podkladů, 
b)
bod B – a)
............................................................................................... .do 10. 9. 2024,

c)
bod B – b) .................................................................................................. do 10. 9. 2024,
d)
bod B – c) ...................................................................................................do 10. 9. 2024,

e)
bod B – d)
................................................................................................ do 29. 2. 2024,

f)
bod B – e)
................................................................................................ do 29. 2. 2024,

g)
bod B – f)
................................................................................................ do 29. 2. 2024,

h) 
bod B – g)
................................................................................................ do 29. 2. 2024,

i) 
bod B – h)
................................................................................................ do 29. 2. 2024,

j) 
bod B – i)
................................................................................................ do 10. 9. 2024,

k)
bod C – a)
.................................................................................................. do 27.9. 2024,

l)
bod C – b)
.................................................................................................. do 31.1. 2025,

m)
bod D – a)
................................................................................................ do 20.12. 2024,

n)
bod D – b)
.............................................................................. po celou dobu posuzování.
XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání smlouvy o dílo S/ŘVC/107/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 23 152 202 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) uveřejněné v registru smluv dne 12.10.2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Podpisová strana následuje.
Podpisová strana.
V Praze dne  .  . 2023










V Praze dne 28. 11. 2023
Za objednatele             











Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

předseda představenstva
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
SUDOP PRAHA a.s.

...................................................


xxxx

člen představenstva


SUDOP PRAHA a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
SoD č. S/ŘVC/107/P/SoD/2023

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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