
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 331/22. ZE DNE 15.8.2022

Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Cakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Markéta Baťková- vedoucí OBHSB

batkova@cakovice.cz
ICO: 00231291

CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
27-2000922389/0800
3pybpw9

DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
ID datové schránky:

a

Sdružení NEPRO-KASTEN Cakovice2. Zhotovitel:
Společník 1 a správce: NEPRO stavební a.s.
spisová značka: B 25201, vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

27342093ICO:
DIC: CZ27342093

Bankovní spojeni: Komerční banka a.s. 
č.ú.: 43-1032330287/0100

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva,
telefon/fexJIhMa^ri
mobil:
e-mail

osoba oprávněna ve věcech technických/odpovědné osoby: Ing.Michal Baranijak, člen představenstva,
teiefofjfip -rirrrm- r*r|
mobil:

Společník 2:
spisová značka: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

KASTEN, spol. s r.o.
C 40417, vedená u Městského soudu v Praze
Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, okres Mělník
62954890
CZ62954890

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č.ú.: 19-226940257/0100

osoba opravněn^^ěcech smluvních: Ing. Jiří Bureš, prokurista
teleronJpyjL^gri f[
mobil:
e-mail
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osoba oprávněna ve věcech technických/odpovědné osoby: Jan Kuchař 
telefon/fax: 318 647 150 
mobil: 318 647 152 
e-mail: info'ó)kasten.cz

dále společně jen „smluvní strany"

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 331/22 uzavřené dne 
15.08.2022 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce bvtovvch domů. Praha - Čakovice" (dále 
jen „Smlouva o dílo”), modifikované dodatkem č. 1 ze dne 21.06.2023 a dodatkem č. 2 ze dne 28.11.2023 
k ní uzavřených.

1.

2. Změna ceny za dílo - 5 222 odst. 2 ZZVZ ve spojeni s 5 100 ZZVZ, kdy se jedná o uplatnění 
vyhrazené změny závazku sjednané v čl. 5.9. smlouvy o dílo, podle kterého platí, že dojde- 
li k růstu cenové hladiny - inflaci o více než 5% = může být překročena cena za dílo. 
V tomto případě se cena díla navýší o inflaci přesahující 5%. V této souvislosti změnou míry 
inflace o více než 5% lze navýšit nabídkovou cenu o 100% míry inflace převyšující 5%, 
vyhlašované každoročně Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející 
kalendářnímu roku, v němž je vyhlašována, vyjádřené přírůstkem indexu cen k 
předchozímu měsíci.

a) V této
httDs://www.czso-cz/csu/c2so/inflace spotřebitelské ceny, kdy je zřejmé, že hranice nad 5% míry 
inflace byla překročena v období 01 až 09/2023. Smluvní strany tedy sjednávají změnu cen všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb, které byly provedeny v období 01 až 09/2023 jednotlivě 
o výši přírůstku míry inflace nad 5% v každém kalendářním měsíci v tomto rozhodném období.

b) Změna cena se sjednává tak, že k zhotovitelem oceněným měsíčním soupisům 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb v období 01 až 09/2023 bude vždy 
připočtena změna ceny paušálně ve výši procentuálního přírůstku míry inflace nad 5% 
ve vazbě na konkrétní kalendářní měsíc, jehož se soupis prací, dodávek a služeb týká, a 
konkrétní výši procentuálního přírůstku míry inflace nad 5% vdaném kalendářním 
měsíci.

c) Podrobný rozpis navýšení ceny ve smyslu shora uvedeného je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

vycházelo zveřejněnýchsouvislosti zdát CSUse

Přírůstek ceny prací provedených v kalendářním roce 2022 po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku bude účtován samostatným výkazem přírůstkových položek v rozsahu a specifikaci dle 
soupisů provedených prací za jednotlivá fakturační období. Přírůstek ceny prací provedených 
v kalendářním roce 2022 před nabytím platnosti a účinnosti tohoto dodatku bude vyúčtován 
samostatným výkazem přírůstkových položek podle již vykázaných soupisů prací za předešlá 
fakturační období a fakturován samostatnou fakturou do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku, k této

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná 
v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až č. 2 k ní uzavřených je nově 
upravena na podkladě vyhrazené změny závazku dle ujednání čl. 5.9. smlouvy o dílo o 
navýšení v celkovém rozsahu 1 566 207 Kč bez DPH, uplatněné na soupis prací, dodávek 
a služeb provedené v období 01 až 09/2023.

1.
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Podrobný rozpis navýšení ceny ve vztahu ke konkrétnímu soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a přírůstek míry inflace v konkrétním kalendářním měsíci ve smyslu shora 
uvedeného je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Toto navýšení ceny díla provedeného v období 01 až 09/2023 bude zhotovitelem vůči objednateli 
vyúčtováno a fakturováno samostatným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem nejpozdějí do 
30 dnů od účinnosti tohoto dodatku, splatnost této faktury je pak shodná se smlouvou o dílo.

2.

3.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 331/22 ze dne 15.08.2022 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se 
tímto dodatkem nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1 - Rozpis přírůstku míry inflace období 01 až 09/2023

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisu, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání 
městské části Praha - Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha - Čakovice 
Datum jednáni a číslo usnesení: 22.11.2023, č. USN RM 463/2023

1 9 -12- 2023 1 9 -12- 2023
V Praze dne V Praze dne

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
621/104

• Hon RxViixp

ia
%

1 AA Ing. Michal Baranijak, 
člen představenstva NEPRO stavební a.s.-3- -3-

Ing? Lut-i ii iuh i, ri i.
1. zástupce starosty . s r.o.

í
SDRUŽENI NEPRO - KASTEN ČAKOVICE 
NEPRO stavební «.i. a KASTEN spol. ■ m.
ZaOxpeni správcem sdnJed NEPRO Kfebnl« 

Vo Jjťbkj 1621/104, Hnmi Potence.
Praha 9. FSČ 193 CO 

IČO: 2/342093 D*C: CZ2/342093 ©
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