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 DODATEK č. 5
k č. SPA –2020-800-000287
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/47 K

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Dovybavení kalové koncovky ČOV Mariánské Lázně“
uzavřené dne 3.11.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: 


Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Zastoupená: 
IČ:
49787977
DIČ
CZ49787977
Bankovní spojení: 

Č. účtu:

Zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Kontaktní osoba při jednání ve věcech technických: 

Kontaktní osoba při jednání ve věcech provozních: 

 (dále jen jako „Objednatel“)

a

SMP Vodohospodářské stavby, a.s.

Sídlo:


Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupená 
IČ:


116 37 471
DIČ:


CZ11637471
Bankovní spojení: 


Č.účtu: 




údaje o zápisu v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26499 

Kontaktní osoby:


(dále jen jako „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000287 ve znění dodatků č. 1 – 4.
2. Předmět dodatku
Vzhledem k obtížnosti doložení splnění zadávacích podmínek ocelové konstrukce hal dle přílohy č. 3 smlouvy „MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY“ a prokázání splnění prohlášením zhotovitele, se prodlužuje záruka za jakost dle článku 8. smlouvy na ocelovou konstrukci hal na 15 let od předání díla. Současně s tím bude prodloužena bankovní záruka na stavební část vystavená dle článku 6. na dobu záruky na ocelovou konstrukci hal. 

Tímto dodatkem považují obě strany splnění zadávacích podmínek dle přílohy č.3 smlouvy „MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY“ za splněné.
· článek 6. Cena díla a fakturace, bod 6.10, se ruší a nahrazuje tímto zněním:

6.10.   
Garanční pozastávka v celkové výši 1 734 746 Kč bude uvolněna z části ve výši 434 746 Kč po uplynutí záruční lhůty na technologickou a strojní část díla a zbylá část ve výši 1 300 000 Kč po skončení záruční doby na ocelovou konstrukci hal. Garanční pozastávku je Zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Objednatele. Všechny požadované garanční pozastávky a bankovní záruky (viz odst. 8.13.  dodatku č. 2 a 3 ke Smlouvě) (dále jen „Zaručená částka“) je možné sčítat a nahradit jednou bankovní zárukou.
V případě nahrazení všech garancí jednou bankovní zárukou se vychází z datumu předání díla 2.5.2022 a bankovní záruka bude vystavená ve výši 3 734 746 Kč s platností do 1.11.2033. S účinností od 2.5.2024 se výše Zaručené částky snižuje o částku 434.747 Kč, tedy nová výše bankovní záruky bude činit 3 300 000 Kč. Platnost prodloužené záruky nebo nové záruky bude do 2.5.2037. 
Platnost bankovní záruky bude ze strany Zhotovitele pravidelně prodlužována, a to ve lhůtě nejméně devadesát (90) dnů před jejím vypršením. Toto prodloužení je Zhotovitel povinen nejpozději v této lhůtě prokazovat písemně Objednateli. Je-li tato povinnost ze strany Zhotovitele porušena, je v souladu se zněním bankovní záruky oprávněn Objednatel bankovní záruku v rozsahu do té chvíle nevyplacené výše Zaručené částky uplatnit.
·  článek 8. Vady díla a záruky, bod 8.4, , se ruší a nahrazuje tímto zněním :

8.4.      
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců u stavebních částí díla, 24 měsíců u technologických a strojních částí díla a 180 měsíců u ocelové konstrukce hal (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000287 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 5 dotčena.

3.2. Platnost tohoto dodatku ke smlouvě nabývá dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost pak dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 





V Praze, dne

Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

……………….                                                                   ……………….                       

	)
……………….                                                              ……………….        
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