dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019

(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 11 – 9253 – 0200




(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)

Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK

Přístaviště Rohatec
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:














Praha 1, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu
Smlouvy:






Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČO:















679 81 801

Peněžní ústav:









xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:











xxxx
ID datové schránky:






ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo:














Táborská 31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu
Smlouvy:






xxxx., předseda představenstva



                    

xxxx, místopředseda představenstva





                   xxxx, členka představenstva

IČO:















26475081

DIČ:















CZ26475081

Peněžní ústav:









xxxx.

Číslo účtu:











xxxx
(dále jen „Zhotovitel“, Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „SMLUVNÍ STRANY“ nebo každý jednotlivě též „SMLUVNÍ STRANA“) 
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019 ze dne 15.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.4.2020, upravuje takto:
1) V Čl. VI.  bod 2 SMLUVNÍ CENA se vypouští původní text:

Smluvní strany se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: …………………. 675.000,- Kč

(slovy: šestsetsedmdesátpěttisíc Kč)

DPH 21 % ………………… 141.750,- Kč

včetně DPH………………. 816.750,- Kč

(slovy: osmsetšestnácttisícsedmsetpadesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV., odst. 1.2.:

plnění bodu A ……………………………………………………………………….… 32.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – a) ……………………………………………………………………. 15.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – b) ……………………………………………………………………. 24.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – c) …………………………………………………………………….. 24.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) …………………………………………………………………..  220.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2)  …………………………………………………………………... 40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D………………………………………………………………………….. 40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E………………………………………………………………………… 180.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F………………………………………………………………………..… 20.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu G………………………………………………………………………….. 80.000,- Kč bez DPH.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: …………………. 860.000,- Kč

(slovy: osmsetšedesáttisíc Kč)

DPH 21 % ………………… 180.600,- Kč

včetně DPH…………….. 1.040.600,- Kč

(slovy: jedenmiliónčtyřicettisícšestset Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV., odst. 1.2.:

plnění bodu A ……………………………………………………………………….… 32.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – a) ……………………………………………………………………. 15.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – b) ……………………………………………………………………. 24.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – c) …………………………………………………………………….. 24.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 1) …………………………………………………………………..  220.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2) ………………………………………………………………..….. 95.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D …………………………………………………………………………. 55.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E …………………………………………………………………..…… 250.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F …………………………………………………………………….…… 35.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu G …………………………………………………………………..…… 110.000,- Kč bez DPH.

2) V Čl. VII.  bod 1 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se vypouští původní text:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace STAVBY, nejpozději však do 31.12.2022.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace STAVBY, nejpozději však do 31.12.2025.

3) Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019 ze dne 15.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.4.2020, se nemění.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou SMLUVNÍCH STRAN, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru smluv k uveřejnění zašle Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření dodatku, nejpozději však do 30 dnů po uzavření dodatku. 
V Praze dne 
Za OBJEDNATELE:



















Za ZHOTOVITELE:
...............................................................                                ………………………………………….




  Ing. Lubomír Fojtů
















            
 

                  ředitel
















                  
 

 Ředitelství vodních cest ČR











   
        
………………………………………….
Dodatek č. 2 SoD č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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 SoD č. 11-9253-0200 





(ev. číslo smlouvy  zhotovitele)


