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  Město Kadaň                           
   Odbor výstavby

    Mírové náměstí 1, 432 01   Kadaň

    Tel. +420 474 319 500, 501, www.mesto-kadan.cz, IČ: 00261912
vyřizuje: Jan Hnídek, tel. +420 474 319 530, e-mail: jan.hnidek@mesto-kadan.cz, IČ: 00261912

spisový a skartační znak: 51.4/V10



                                V Kadani 1.12.2023

DODATEK 

K OBJEDNACÍMU  LISTU  č. 157/2023/výst./JH

Lama Construction s.r.o.

se sídlem podnikání: Bezručova 5877

430 03  Chomutov

IČ: 445 67 022

(jako zhotovitel)

a

Město Kadaň

Mírové náměstí čp. 1

432 01   Kadaň

IČ: 002 61 912

(jako objednatel)

se společně dohodli na prodloužení termínu dokončení prací uvedených v objednávce č. 157/2023/výst./JH ze dne 19.10.2023 a to z původního termínu 15.12.2023 na novém termínu, a to do 30.6.2024.
Důvodem jsou klimatické podmínky, které nedovolují provést objednané práce v požadované kvalitě.

Ujednání o smluvní pokutě vázané na nový termín ukončení:

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun) za každý započatý den prodlení s předáním díla po termínu.

Zhotovitel si vyhrazuje právo uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun) za každý den prodlení se splatností ceny díla.

Podpisem tohoto dodatku objednatelem a jejím potvrzením zhotovitelem s tímto postupem obě strany vyslovují souhlas.

Ostatní ujednání v objednávce zůstávají beze změny
Kopii tohoto dodatku a objednávku přiložte k faktuře.
 Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………….




…………………………

       Jan Hnídek




               Ing. Martin Červený  
  odbor výstavby, Město Kadaň


               Lama Construction s.r.o.

