
DODATEK č. 2

k smlouvě o dílo ze dne 31. července 2023

Číslo smlouvy Objednatele: 667

na realizaci veřejné zakázky

„Realizace zábran za bránami na fotbalovém hřišti"

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

(dále jen ,,Objednatel“)

Zhotovitel:

se sidlem:

jednajici:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany:

Městská část Praha — Březiněves

U Parku 140, PSČ 182 00, Praha 8 — Březiněves

00240109

C200240109

Ing. Jiří Haramul, starosta

ABP HOLDING a.s.

Thámova 21/34, 186 00, Praha 8

Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

Česká spořitelna a.s.

3951712349/0800

15268446

CZ 15268446

I.

Preambule

Smluvm’ strany uzavřely dne 31.7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) k provedení

stavby „Realizace zábran za bránami na fotbalovém hřišti“ (dále jen „Dílo“).

II.

Předmět dodatku

\!

1. Předmětem tohoto Dodatku c. 2 (dále jen „Dodatek“) je specifikace neprovedených prací,

méněprací a s nimi související úprava ceny Díla uvedená v čl. IV. odst. 1. Smlouvy.

2. Změny Díla uvedené v tomto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. V průběhu zpracování prováděcí projektové dokumentace a provádění prací vznikla

optimalizace původně navržené ocelové konstrukce, která má vliv na skutečně realizovanou

váhu ocelové konstrukce a na to navazující cenu díla spočívající v úspoře, méněpracích.
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III.

Cena méně prací

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím ocenění méněprací specifikovaných v čl. II. odst.

3 tohoto Dodatku:

Cena méněprací — 226.365,84 Kč bez DPH

2. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se tímto Dodatkem cena Díla uvedená v čl. IV.

odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

Původní cena Díla dle Smlouvy a dodatku č. 1:

 

 

 

 

Cena bez DPH 913.778,80 Kč

DPH 21°/o 191.893,55 Kč

Cena včetně DPH 1.105.672,35 Kč    

Nová cena Díla dle tohoto Dodatku č. 2:

 

 

 

    

Cena bez DPH 687.412,96 Kč

DPH 21°/o 144.356,72Kč

Cena včetně DPH 831.769,68 Kč
 

3. Součet hodnot všech změn provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekračuje 50 % původní

hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst související se změnami provedenými dle

§ 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

4. Výše uvedené méněpráce budou odečteny z ceny Díla uvedené ve Smlouvě a dodatku č. 1

V.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se

nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho

obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna

vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a jedno

(1) Zhotovitel.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

5. Tento dodatek je vyhotoven velektronické podobě a smluvními stranami je podepsán

elektronicky

6. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha Březiněves č. 3.16/23 ze

dne 4.12.2023.

Příloha:
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Příloha č. 1 — rozdílová tabu/ka provedených prací ocelové konstrukce

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jiří Haramul, starosta Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva
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