
 

 

 

 

 

 

 

 
Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo 
ze dne 27. září 2023 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla  

 

„Dopravní h řišt ě Byst řice nad Pernštejnem“ 
 

Zhotovitel: 
                                                             SPH stavby s.r.o.  

Sídlo:                                                    Průmyslová 1414, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem 

IČ / DIČ:                                               262 30 470 / CZ26230470 

Zastoupená           Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti nebo 

        Ing. arch. Petr Horáček, jednatel společnosti 

Ve věcech technických:      Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 

Zapsaná v OR:                                    C 38708 vedená u Krajského soudu v Brně 

Bankovní spojení:                                Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem 

Číslo účtu:                                            27-3948420257/0100 

Tel:                                                  +420 566 560 941 

e-mail:                                                  info@sph-stavby.cz 

 

(dále jen „zhotovitel “) 

 

a 

Objednatel: 
                              Město Byst řice nad Pernštejnem  

Sídlo:         Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

IČ / DIČ:           002 94 136/ CZ00294136 

Zastoupen:         Ing. Emilem Ondrou, místostarostou města  

Bankovní spojení:       KB a.s., 9005-723751/0100          

e-mail:                                                   posta@bystricenp.cz 

  

(dále jen „objednatel “) 

 
 
 
 
 



 

 

I. Předmět dodatku smlouvy  
 

1.1. V souladu s ujednáním odstavce 2.4. smlouvy se dohodou smluvních stran mění odstavec 2.2. smlouvy 
takto: 
  

2.2. Termín plnění: 
                                       Termín zaháj ení:                                                  2.10.2023            

Termín dokon čení:                                         30.04.2024 
 
1.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

 
 

III. Závěrečné ustanovení  
 
 3.1. Tento dodatek se se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel. 
 
3. 2.  Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 

Dodatek byl schválen Radou m ěsta Byst řice nad Pernštejnem dne 19. prosince 2023 usnesením  
číslo 23-18-05. 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20. prosince 2023.   

              

 

Za zhotovitele:      Za objednatele:   

 

 

 

…....................................................   …................................................. 

Ing. Radek Pospíšil     Ing. Emil Ondra 
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.   místostarosta města 
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