
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001067 
Číslo smlouvy Poskytovatele: ŘSDO1/2020 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0003

Název související veřejné zakázky: Dokončení majetkoprávní přípravy v gesci ŘSD ČR, Správa
Zlín -  vedení vyvlastňovacích řízení

(dále jen „Smlouva*1)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

MGV+H s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel**)

Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov
26224259
CZ26224259
u ICS v Brně, oddíl C, vložka 38153 
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany1* nebo každý samostatně jen „smluvní 
strana11)
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Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým 
dochází ke změně dohy plnění na akci s názvem „Dokončení majetkoprávní přípravy v gesci 
ŘSD ČR, Správa Zlín -  vedení vyvlastňovacích řízení44. Důvodem úpravy doby plnění dle 
Smlouvy je pokračující příprava dílcích podkladů pro vedení vyvlastňovacích řízení, které jsou 
předmětem plnění smlouvy. Z uvedeného důvodu se upravuje Dokončení plnění -  Ukončení prací 
dle Smlouvy o 36 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Článek II. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, které je specifikováno v Příloze 
č. 1 -  Specifikace Služeb Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, 
které je následuj ící:

Původní znění:

„Termíny plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je po nabytí účinnosti smlouvy na 
základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 01/2020).
Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději:

- do 12/2023

Objednatel nevylučuje možnost zkrácení výše uvedeného termínu, který je uváděn jako konečný. 

Nové znění:

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je po nabytí účinnosti smlouvy na 
základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 01/2020).
Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději:

- do 12/2025

Objednatel nevylučuje možnost zkrácení výše uvedeného termínu, který je uváděn jako konečný.

Článek III.
Závěrečná ustanovení 1 2

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto 
Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze 
realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran,
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3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží 
shodně po dvou.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za urěitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 21. 12. 2023 Ve Zlíně dne 21. 12. 2023
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