D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu
Hybernská 1000/8, Praha


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8
IČO: 68378009
DIČ: CZ68378009
Jednající: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka

(„Objednatel 1“)

a

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo: Veveří 967/97, 602 00 Brno IČO: 68081740
DIČ: CZ68081740
Jednající: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

(„Objednatel 2“)

a

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1
IČO: 68378114
DIČ: CZ68378114
Jednající: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka

(„Objednatel 3“)

(Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 dále společně též jako „Objednatel“)

na straně jedné

a



Sdružení zhotovitelů:
„SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck & VISTORIA“

sestávající se z:

Subterra a.s.
Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612
Jednající: Ing. Petr Kajek, na základě plné moci

(“Zhotovitel 1“)

a

Auböck s.r.o.
Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 26089785
DIČ: CZ26089785
Jednající: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

(“Zhotovitel 2“)

a

VISTORIA CZ a.s.
Sídlo: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
Jednající: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

(“Zhotovitel 3“)

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2 a Zhotovitel 3 dále společně též jako „Zhotovitel“

na straně druhé



tento



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8,
Praha, ze dne 22. 5. 2023
(dále jen „Dodatek“)

I.

1.  Dne 22. 5. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2.   V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost změny milníku č. 2 ujednaném v Příloze č. 2 - Časový harmonogram. Změna milníku č. 2 je nezbytná kvůli zajištění budovy před nepříznivými klimatickými vlivy. Demontáže střechy a oken budou probíhat bezprostředně před realizací nových konstrukcí střech a oken. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Aktualizovaném časovém harmonogramu.

3.  V návaznosti na výše uvedené se stávající Příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram ruší a
je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku – Aktualizovaný časový harmonogram.

4.   Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena



II.

1.   Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.   Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné  vůli  a  že  ho  uzavírají  prosty  jakékoli  tísně  či nátlaku,  což  níže  svými  podpisy stvrzují.

4.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.




V Praze dne:	V Praze dne:








…………………………………	…………………………………


Orientální ústav AV ČR, v.v.i. zastoupen Mgr. Táňou Dluhošovou, Ph.D., ředitelkou


Subterra a.s., zastoupena Ing. Petr
Kajek, na základě plné moci




…………………………………	…………………………………


Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., zastoupen prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D., ředitelem

Auböck s.r.o., zastoupena Ing. Janem
Vilánkem, jednatelem společnosti






…………………………………	…………………………………


Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., zastoupen PhDr. Adélou Gjuričovou, Ph.D. ředitelkou


VISTORIA CZ a.s., zastoupena Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva
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Příloha č. 1k Dodatku č. 1-Aktualizovaný časový harmonogram

Tvoří sasmostatnou přílohu
