Dodatek č. 3 k SoD č.134/2023

Dodatek č. 3

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	134/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	


„HC Nechranice – poklopy k rozstřikovacím uzávěrům“ – projektová dokumentace (DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:		
sídlo:	  Pod Krocínkou 467/6, 190 00, Praha - Vysočany 

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:   	         
 
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:    
                                                                 
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 
                                                              
	
IČO:	  44842643
DIČ:	  CZ6306230568
bankovní spojení:	  
číslo účtu:	  
 
Fyzická osoba, Živnostenský list č. 899/92/Ka Praha 9
      

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Termínový dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti dalšího projednání a rozšíření PD na základě výsledků statických výpočtů.   

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění



III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti  smlouvy
 
b) 	první dílčí termín- předání kompletní PD po projednání ZVV: nejpozději do 30.11.2023

c) 	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	                                       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.



Nové znění:

Termín provedení díla:

a) 	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti  smlouvy
 
b) 	první dílčí termín- předání kompletní PD po projednání ZVV: nejpozději do 31.1.2024

c) 	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	                                       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:		v Praze dne: 





……………………………………		…………………………………….
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