Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo smlouvy: SML/10831/2023
Podepsané smluvní strany:

Zhotovitel:
	
ELAT s.r.o. 
se sídlem: Kuřimská 1503/42, 621 00 Brno 
zastoupená: Lukáš Vondráček, jednatel 
zmocněnec pro věci technické: xxxx 
IČO/rodné číslo: 25580825 
DIČ: CZ25580825, plátce DPH 
zveřejněné č. účtu: 191690541/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu Brno, oddíl C vložka 35387 
(dále jen Zhotovitel)
a

Objednatel: 	

[bookmark: _Hlk41050458]Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
zastoupená: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel
osoba odpovědná za realizaci: 	xxxxxxxxx
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575
zveřejněné č. účtu: 100736621/0100

(dále jen Objednatel)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, v účinném znění ze dne 04.04.2023 (dále jen „dodatek č. 1“),

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.04.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu ke Smlouvě o dílo (dále též jako „Smlouva“), jejímž předmětem je Provedení bezpečnostního testování, zajištění ověřovacího provozu, provedení integrace se systémy třetích stran, projektová a odborná podpora procesu atestace informačního systému veřejné správy zajišťovaného pomocí systému Informační internetový portál pro zajištění agendy terapeutických programů (dále jen „IIPTP“). Současně je předmětem plnění zajištění a poskytnutí veškerého hardwarového 
i softwarového vybavení, nutného pro realizaci výše uvedeného.
2. Jelikož do českého právního řádu jsou zaváděny úpravy, související se směrnicí EU o kybernetické bezpečnosti NIS2, a jejich dopad mj. na Zákon č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a vyhlášku č. 82/2018 Sb. není jasný. V současné chvíli k tomuto neexistuje ani předběžné stanovisko Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB. Zejména není jasné budoucí postavení objednatele jako Správce a skutečnost, jestli se na něj budou vztahovat povinnosti správce významného informačního systému podle zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a bude tedy nutné aplikovat příslušné bezpečnostní opatření podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., speciálně dle § 8 Řízení dodavatelů.
3. Objednatel se tedy rozhodl výběrové řízení na Dodavatele infrastruktury odložit do doby, kdy budou buď zřejmé zákonné požadavky na služby a jejich smluvní zajištění (tzn. po nabytí účinnosti příslušné novelizované legislativy v roce 2024), nebo je bude možné alespoň předběžně kvalifikovaně odhadnout (tzn. budou existovat příslušná stanoviska a doporučení kompetentních subjektů, zejména NÚKIBu). Došlo k prodloužení termínu realizace zakázky ze strany Objednatele díla, dohodly se Smluvní strany prodloužit též dobu plnění Díla dle Smlouvy.
4. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 v následujícím znění:
Článek 2.
Předmět dodatku
Čl. II odst. 2 a odst. 3 se mění následovně:
Původní znění čl. II. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy:
2. Objednatel si v souladu se svou vyhrazenou změnou závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyhrazuje právo na možné požadování prodloužení termínu dokončení plnění etapy uvedenému v čl. II odst. 1 písm. b) smlouvy, a to v závislosti na výsledku legislativního procesu (tj. v případě, kdy by byla přijata novela odsouvající účinnost vybraných ustanovení § 102a-e zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů – sněmovní tisk 365/0). O této skutečnosti bude Objednatel bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele s tím, že Zhotovitel následně bude moci pokračovat v plnění smlouvy spočívající v prodloužení testovacího provozu tak, že toto plnění bude probíhat i po 30. 6. 2023 až do maximálně 31. 3. 2024. 
3. S ohledem na skutečnost, že Objednatel nezná výsledek legislativního procesu, a tedy ani datum povinného zahájení ostrého provozu, tak musí Zhotovitel zajistit dokončení veškerých činností dle čl. I smlouvy do 30. 6. 2023 s tím, že předmětem výše uvedené výhrady změny závazku ze smlouvy je možné prodloužení testovacího provozu před zahájením ostrého provozu. Zhotovitel proto deklaruje, že v případě, že se Objednatel rozhodne této výhrady na prodloužení testovacího provozu využít, bude Zhotovitel za každý další měsíc testovacího provozu v období od 1. 7. 2023 do 31. 3. 2024 účtovat Objednateli částku maximálně 25.000,- Kč bez DPH/měsíc. Objednatel není povinen tento prodloužený testovací provoz od Zhotovitele odebrat.

Nové znění čl. II. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy:
2. Objednatel si v souladu se svou vyhrazenou změnou závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyhrazuje právo na možné požadování prodloužení termínu dokončení plnění etapy uvedenému v čl. II odst. 1 písm. b) smlouvy, a to v závislosti na výsledku legislativního procesu (tj. v případě, kdy by byla přijata novela odsouvající účinnost vybraných ustanovení 
§ 102a-e zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů – sněmovní tisk 365/0). O této skutečnosti bude Objednatel bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele s tím, že Zhotovitel následně bude moci pokračovat v plnění smlouvy spočívající v prodloužení testovacího provozu tak, že toto plnění bude probíhat i po 30. 6. 2023 až do maximálně 31. 12. 2025. 
3. S ohledem na skutečnost, že Objednatel nezná výsledek legislativního procesu, a tedy ani datum povinného zahájení ostrého provozu, tak musí Zhotovitel zajistit dokončení veškerých činností dle čl. I smlouvy do 30. 6. 2023 s tím, že předmětem výše uvedené výhrady změny závazku ze smlouvy je možné prodloužení testovacího provozu před zahájením ostrého provozu. Zhotovitel proto deklaruje, že v případě, že se Objednatel rozhodne této výhrady na prodloužení testovacího provozu využít, bude Zhotovitel za každý další měsíc testovacího provozu v období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025 účtovat Objednateli částku maximálně 25.000,- Kč bez DPH/měsíc. Objednatel není povinen tento prodloužený testovací provoz od Zhotovitele odebrat.

Článek 3.
Ostatní ustanovení dodatku
1. Zhotovitel se nadále zavazuje dodržovat relevantní provozní parametry dle přílohy SML-10673-2022-2 a vykazovat veškerá plnění, respektive hlásit porušení či výskyt okolností, které by k takovému porušení mohly vést. Jedná se jmenovitě o oblasti 
a. Tabulka 14: Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb 
b. Tabulka 16: Popis volitelných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti 
c. Tabulka 19: Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích
d. Tabulka 26: Nakládání s osobními a citlivými údaji 
e. Tabulka 38: Cloud Computing
2. Dále se Zhotovitel zavazuje zohledňovat a aplikovat principy dle Tabulky 35: Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“, a to v definovaném rozsahu a přiměřené míře dle systému řízení bezpečnosti informací Objednatele. 

Článek 4.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny. 
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v takovém počtu stejnopisů, aby každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 
4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
6. [bookmark: _Ref38445131]Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
	
V Brně, dne 
	
V Brně, dne 

	Za Objednatele:	
	Za Zhotovitele:

	


_______________________________
	


_______________________________

	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel
	Lukáš Vondráček, jednatel
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