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DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 2 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany 

Objednatel:  Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
se sídlem:  Boční II/1401, 141 00 Praha 4 - Spořilov 
Zastoupená:  RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem 
IČ:   67985530 

a 
Zhotovitel:  Služby MB správa, s.r.o. 
se sídlem:  Kouřimská 2242/21, 130 00 Praha 4 - Vinohrady 
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 9.5.2018, v odd. C vložce 294799 
Zastoupený:  Dmytro Salamatinem, jednatelem 
IČ:    07110111   
DIČ:    CZ 07110111 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Č. účtu:               xxxxx 
Telefonní spojení: xxxxx  
E-mail:    xxxxx 
 
2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2023 Smlouvu o dílo na akci „Oprava a rekonstrukce interiéru 
objektu Dolní Rokytnice čp.275“ (dále jen Smlouvu) a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dne 
22.11.2023. Vzhledem k objektivním skutečnostem, které ani jedna ze smluvních stran nemohla 
předpokládat ani ovlivnit, není možné realizovat stavební práce v původně sjednaném rozsahu, 
ceně a termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě. 

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
3. Předmět dodatku 

3.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 7.2 Smlouvy, jehož nové znění je následující: 
„7.2. Cena díla 
 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši : 
 Cena bez DPH     2.268.260,85 Kč 
 DPH 21 % (přenesená daňová povinnost)    476.334,78 Kč 
 Cena včetně DPH    2.744.595,63 Kč“  

3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 6.2.1 Smlouvy, jehož nové znění je následující: 
„6.2.1 Termín dokončení prací: 135 dnů ode dne předání staveniště, tj. do 15.3.2024“ 
 
3. Závěrečná ustanovení 

3.1.  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti. 
3.2. Smluvní strany berou na vědomi, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona 

(340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, 
a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
 
 

V Praze dne 21.12.2023    V Dolní Rokytnici dne 22.12.2023 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. …………………………………………………… 
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