
ZMĚNOVÝ LIST č. 0092

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Předmětem změnového listu je doplnění napájecích kabelů pro správnou funkci požárně bezpečnostních zařízení (požární roleta v 1. PP a

klapky požárního větrání v 7. NP a 8. NP) a dále doplnění servopohonů k regulačním klapkám pro odvětrání chráněných únikových cest v

2. NP, 3. NP a 4. NP. Profese MaR tyto klapky ničím neovládá, nicméně se jedná o požární klapky na systému požární vzduchotechniky a

servopohony jsou nezbytné pro správnou funkci požárního odvětrání schodiště. Jedná se o práce, které nebyly součástí PD ani soupisu

prací.

D1_01_4h3-D17 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění napájecích rozvodů požárně bezpečnostních zařízení a servopohonů k regulačním klapkám požárního větrání.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Datum: 11.12.2023

Zadávací list změny: Číslo: 092

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SLABOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

092 Slaboproudé elektroinstalace
PŘÍPOČTY 273 075,92

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 273 075,92

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
273 075,92

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 273 075,92

D1_01_1-P40 - Stavební - Změna P40 56 477,37

D HSV Práce a dodávky HSV 34 444,81
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 894,40

76 K Pol380 Stavební přípomoci při mtž (otvory, atd…) h 32,000 371,70 11 894,40

VV Opravy stávajících konstrukcí, práce včetně materiálu

VV "zednické práce - opravy stěn, dozdívky, zahazování atd. po provedených vrtech" 2 prac. 16,000

VV "omítkářské práce - opravy stěn" 1 prac.

VV "malířské práce - opravy maleb, zakrytí konstrukcí a povrchů (folie, pásky)" 1 prac.

VV "1.PP, 7.NP, 8.NP"

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 480,00

403 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 258,000 60,00 15 480,00

VV Úklid již dokončených a vyklizených prostor - změřeno na místě

VV "1.PP:" 10,5*9,5 102,900

VV "7.NP:" 11,2*10,5 117,600

VV "8.NP:" 7,5*5 37,500

D 96 Bourání konstrukcí 6 699,00

428 K 971035441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm kus 2,000 280,00 560,00

VV Otvor 400x400 mm

VV "7.NP:" 2 2,000

453 K 977151212 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů m 1,600 1 710,00 2 736,00

VV Přes požární ucpávku ve stoupačkách

VV 16*0,1 1,600

448 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 2,075 1 640,00 3 403,00

VV "1.PP:"  0,15*3+0,2*2 0,850

VV "7.NP:" 0,125*5+0,15*2 0,925

VV "8.NP:" 0,15*2 0,300

D 99 Přesuny hmot a suti 371,41

459 K 997013119
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím 

mechanizace
t 0,342 784,00 268,13

460 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 0,342 204,00 69,77

461 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,394 6,00 14,36

VV 0,342*7 'Přepočtené koeficientem množství 2,394

462 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu kód odpadu 17 01 01
t 0,171 44,00 7,52

VV 0,342*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,171

463 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

kód odpadu  17 01 02
t 0,171 68,00 11,63

VV 0,342*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,171

D PSV Práce a dodávky PSV 22 032,56
D 763 Konstrukce suché výstavby 3 944,56

0 K 763431871
Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném 

roštu
m2 12,000 20,00 240,00

VV 1.PP

VV "m.č.0172, 0173, 0177, 0179:" 12,0 12,000

607 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 

polozapuštěný rošt
m2 12,000 283,20 3 398,40

VV Použité stávající kazety

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.0172, 0173, 0177, 0179:" 12,0 12,000

656 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m t 0,065 4 730,80 306,16

D 767 Konstrukce zámečnické 145,60

775 K 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 80,000 1,82 145,60

D 767.c zámečnické vnitřní 17 942,40

0 K 76713-R02 Ocelová požární revizní dvířka do zděné stěny 400x400mm,vč. rámu, D+M kus 2,000 8 971,20 17 942,40

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2 2,000

D1_01_3-P40 - Požárně bezpečnostní řešení - Změna P40 438,92

D HSV Práce a dodávky HSV 438,92
D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 438,92

8 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 2,000 67,53 135,06

VV Pro otvory do 50 mm

VV Na 32 otvorů cca 2 tuby

VV 2 2,000

11 M PBR100tmel požární tmel v 310 ml tubách KS 2,000 151,93 303,86

D1_01_4c1-P40 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) - Změna P40 42 414,00

D ZAŘ. Č.:P201 Požární větrání 2.NP 7 069,00

0 K P201.100.01a
Příslušenství k položce P201.100.01. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

0 K P201.100.02a
Příslušenství k položce P201.100.02. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50
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D ZAŘ. Č.:P301 Požární větrání 3.NP 7 069,00

0 K P301.100.01a
Příslušenství k položce P301.100.01. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

0 K P301.100.02a
Příslušenství k položce P301.100.02. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

D ZAŘ. Č.:P401 Požární větrání 4.NP 7 069,00

0 K P401.100.01a
Příslušenství k položce P401.100.01. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

0 K P401.100.02a
Příslušenství k položce P401.100.02. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

D ZAŘ. Č.:P402 Požární větrání 4.NP 7 069,00

0 K P402.100.01a
Příslušenství k položce P402.100.01. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

0 K P402.100.02a
Příslušenství k položce P402.100.02. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

D ZAŘ. Č.:P403 Požární větrání 4.NP 7 069,00

0 K P403.100.01a
Příslušenství k položce P403.100.01. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

0 K P403.100.02a
Příslušenství k položce P403.100.02. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

D ZAŘ. Č.:P404 Požární větrání 4.NP 7 069,00

0 K P404.100.01a
Příslušenství k položce P404.100.01. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

0 K P404.100.02a
Příslušenství k položce P404.100.02. Servopohon pro VZT klapku 2-bodový. Bez 

havarijní funkce. 230V, D+M
ks 1,000 3 534,50 3 534,50

D1_01_4g1-P40 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P40 121 758,12

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 121 758,12
D HT-ZLAB Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby 14 947,20

768 M 35432540-R příchytka kabelová 11-18mm s požární odolností kus 480,000 19,44 9 331,20

VV "P40"4*30*4 480,000

769 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 480,000 11,70 5 616,00

D emmp-ULM Úložný materiál 105 617,52

806 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ 

ODOLNOST, vč. kotvy
ks 2 916,000 26,86 78 323,76

VV "P40"(898+31-4*50)*4 2 916,000

807 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 2 916,000 9,36 27 293,76

D emmp-VK Vodiče a kabely 1 193,40

817 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 102,000 11,70 1 193,40

VV (1+16)*3*2 102,000

D1_01_4g2-P40 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Změna P40 51 987,51

D D4 Elektromontáže 51 987,51
D 1123-4683 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU 7 908,03

78 K 1123-8720 KSK 100_PO KRABICE S KRYTÍM IP 66, , D+M ks 13,000 608,31 7 908,03

VV "P40""klapky" 12 + "roleta"1 13,000

D 7004-8182

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI 

POŽÁRU P60-R,  TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, 44 079,48

86 K 7004-8187 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně, D+M m 898,000 47,16 42 349,68

VV "P40"150+150+99+102+5+20+5+22+47+26+27+48 701,000

VV "P+P"95+102 197,000

88 K 7004-8188 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně, D+M m 31,000 55,80 1 729,80

VV "P40"23+8 31,000
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