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CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -31 876,97

096 Stavební
PŘÍPOČTY 17 522,07

ODPOČTY -49 399,04

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

STAVEBNÍ Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 11.12.2023

Zadávací list změny: Číslo: 096

Na základě zjištění skutečného stavu místa napojení nově budované podzemní chodby na stávající objekt č.14 došlo k nahrazení původně 

zamýšlené PVC podlahy za podlahu z vysoce zátěžové epoxidové stěrky.

D1_17_1-D18 - Stavební - Podzemní chodba 4

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna nášlapné vrstvy podahy v části napojení podzemní chodby na objekt č. 14

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.



Kalkulace změny
-31 876,97

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -49 399,04

Přípočet prováděných prací 17 522,07

D1_17_1-D18 - Stavební - Podzemní chodba 4 -31 876,97
D 776 Podlahy povlakové -49 399,04

132 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 -17,820 14,05 -250,37
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha

VV "viz pol.č.776221111:" 17,82 17,820

133 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 -19,060 19,53 -372,24
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha

VV "viz pol.č.776221111:" 17,82 17,820

VV Sokl

VV "viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1 1,240

134 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 -17,820 163,68 -2 916,78
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha

VV "viz pol.č.776221111:" 17,82 17,820

135 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m -12,400 145,62 -1 805,69
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV (2,825+5,4)*2-2,0+0,6*2-1,8+0,475*2-0,8*3 12,400

136 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -17,820 82,74 -1 474,43
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV 2,825*5,4+2,0*0,6+2,2*0,475+0,8*0,3+0,8*0,1 17,820

137 M 284122-R1
Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm, s povrch. 
úpravou tvrzenou laserem, kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB 

m2 -53,367 734,70 -39 208,73

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier

VV .

VV Podlaha

VV "viz pol.č.776221111:" 42,791*1,15 49,210

VV Sokl

VV "viz pol.č.776411112:" 34,640*0,1*1,2 4,157

138 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m -29,752 23,25 -691,73
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha

VV "viz pol.č.776221111:" 17,82*1,6 28,512

VV Sokl

VV "viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1 1,240

139 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-
dodávka+montáž

m -12,400 27,90 -345,96

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Sokl

VV "viz pol.č.776411112:" 12,4 12,400

140 K 77652-R3 Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní hrana soklu m -12,400 13,95 -172,98
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Sokl

VV "viz pol.č.776411112:" 12,4 12,400

141 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 -19,060 18,60 -354,52
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha

VV "viz pol.č.776221111:" 17,82 17,820

VV Sokl

VV "viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1 1,240

142 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 -19,060 9,30 -177,26
VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha

VV "viz pol.č.776221111:" 17,82 17,820

VV Sokl

VV "viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1 1,240

143 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t -0,232 7 018,76 -1 628,35

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné 
určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve 
specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl 
včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 
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D 777 Podlahy lité 17 522,07
144 K 776520-R6 Utěsnění spáry pružným polyeuretanovým tmelem m 12,400 37,20 461,28

145 K 77721-R05
Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, nátěr, kompatibilní s podlahovou 
polyuretanovou stěrkou - D+M

m 12,400 46,50 576,60

146 K 77731-R05
Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým matným 
povrchen, tl. min. 2 mm, D+M

m2 17,820 646,70 11 524,19

147 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 0,232 21 379,31 4 960,00
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