
ZMĚNOVÝ LIST č. 0099

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Předmětem změnového listu je odečet 2 ks výklopných kontejnerů z důvodu nevhodnosti pro aktuální provoz odpadového hospodářství 

budovy.

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Výklopný kontejner.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou stavební práce, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku.

Datum: 11.12.2023

Zadávací list změny: Číslo: 099

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

099
PŘÍPOČTY 0,00

ODPOČTY -32 380,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -32 380,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-32 380,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -32 380,00

Přípočet prováděných prací

A06-18-P_E1 -32 380,00 
D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem -32 380,00

D PSV Práce a dodávky PSV -32 380,00
D 767.c zámečnické vnitřní -32 380,00

970 K 76713-R51
Ozn. Z150 - Ocelový výklopný kontejner v m.č.0165, objem 1100 l, nosnost 2500kg, 

D+M
kus -2,000 16 190,00 -32 380,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - 2 výklopné mechanismy

VV 2 2,000
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