388/23/INVÚ
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OPRAVA A ÚPRAVA UBIKACE TAPÍRA ČABRAKOVÉHO III

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi


Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
Se sídlem: 		U trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: 		příspěvková organizace
Zastoupená: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

Zhotovitelem:		P & M bau, s.r.o.	
Se sídlem: 		Dušní 906/8, Praha 1, 110 00
Zastoupený:		Petrou Bábelovou, jednatelkou
Stavbyvedoucí:		xxx, autorizovaný inženýr
Bankovní spojení: 	KB, a.s.
Číslo účtu: 		35-7758980227/0100
IČO: 			27629252 
DIČ:			CZ27629252

(dále jen „Zhotovitel“)


1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového III“, evidovanou Objednatelem pod č. 388/23/INVÚ (dále jen „Smlouva“).

1.2	Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.8 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovými čísly 1 až 7. (dále jen „Změnové listy“); Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Všechny změnové listy byly ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem.
1.3	Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou 	uvedeny v jednotlivých Změnových listech. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 	zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna 	v osobě 	Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel 	jednající s náležitou péčí předvídat a /nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou 	srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále 	povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % 	původní 	hodnoty závazku ze Smlouvy.
1.4	Změnové listy mění cenu Díla.

2.	Předmět dodatku č. 1

2.1	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen: 

cena celkem bez DPH	1.936.799,02 Kč
výše DPH	406.727,79 Kč 
cena celkem včetně DPH	2.343.526,81 Kč 

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.


3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1, včetně Změnových listů, v registru smluv.

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně Změnových listů, v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5	Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 až 7.

3.6	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.



[bookmark: _GoBack]V Praze dne 22.12.2023						V Praze dne


Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:




………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Petra Bábelová
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			jednatelka  P & M bau, s.r.o.



Stránka 1 z 2

