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D O D A T E K  Č.1 
 

ke smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace na stavbu: 

 
 „ Úpravna vody u vrtu Horní Újezd - Krásnoves “  

Projektová dokumentace 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 
se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička 
zastoupení:  Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 
IČO:  60125748 
DIČ: CZ60125748 
Tel.: 
email: vodovody@posta.policka.org 
dále jen objednatel  
 
a 

 
Zhotovitel: Ing. Pravec František, PC PROJEKT  
se sídlem:  Suchá Lhota 22 
zastoupená:  
IČO:  444 03 445 
DIČ: CZ 6405281718 
bank. spojení:   
číslo účtu:   
telefon:  
email:  pravec@pcprojekt.cz 
 
dále jen zhotovitel 
 
 

2.  Účel dodatku smlouvy 

 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo za účelem změny 

termínu předání díla.  

Nové znění – čl. 6  „Termíny plnění"  se mění takto: 

 
- Projektová dokumentace DUR+DSP, položkový rozpočet       do 31.01.2024       
- Inženýrská činnost                                                                    do 31.03.2024 
-   Projektová dokumentace DPS                                                  do 31.05.2024 
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3.  Odůvodnění dodatku 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici všechny potřebné podklady pro návrh úpravny vody, je 

nutné termín posunout.  

 

 

 

 V Litomyšli   V Poličce  

 

 ................................................................... ................................................................... 

 Zhotovitel  Objednatel 

 


