
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1
číslo smlouvy objednatele: 177/00069434/2023/1/2023



               
číslo smlouvy zhotovitele:   
„Rekonstrukce koupelen a WC v hlavní budově školy (domov mládeže)“
Smluvní strany
Objednatel:

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, 

Sídlo:


Písky 181, 270 23 Křivoklát
Zastoupená:

Mgr. Alexandrou Lochovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 


00069434

DIČ:                

CZ00069434
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., číslo účtu: 8835221/0100

dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o., 

se sídlem:

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 62417
jednající: 

Ing. Michalem Balčíkem
IČ:



248 32 898

DIČ: 


CZ24832898
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu 304655639/0300
dále jen „zhotovitel“
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
Článek I.

Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 20.6. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky. 

1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a neprovedených prací (méněprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce koupelen a WC v hlavní budově školy (domov mládeže)“.

1.3. Vícepráce  a méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 
1.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
1.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací  a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
Článek II.

Doba zhotovení díla
2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 2,5 měsíce od protokolárního předání staveniště. 
Předpokládaný termín prací 2 NP je říjen – 15.12.2023 a 1 NP 16. února až 24. duben
 2024.

Článek III. 
Cena za dílo 
3.1 Původní cena za dílo:
2 888 888,- Kč bez DPH 21 % DPH

606 666,48 Kč 21%  DPH

3 495 554,48 Kč včetně DPH
3.2 Nová cena za dílo:
2 879 433,78 Kč bez 21% DPH

604 681,09 21 % DPH

3 484 114,87 Kč včetně 21% DPH
Článek IV. 
5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 20.6.2023 zůstávají beze změny. 

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. 

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. 

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací č. 1A k 1NP a č. 1B k 2. NP předložený zhotovitelem dne 29.11.2023

V Praze  dne  29.11.2023          
                                  V Křivokátě, Písky  dne 29.11.2023
        Zhotovitel





           Objednatel 
……………………………………                                              …………………………………   









Mgr. Alexandra Lochová                                             
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