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1. Abstrakt 

Tento dokument popisuje nabídku společnosti Simopt, s.r.o. na spolupráci při realizaci krizového 

řešení aktualizace rektorátního webu UK. 

Nabídka počítá se spoluprací v několika bodech krizového řešení, které jsou dále v nabídce 

podrobněji rozepsány. 

2. Spolupráce na bodech krizového řešení 

2.1. Grafický redesign 

V rámci tohoto bodu budeme s UK spolupracovat na přípravě aktualizace designu hlavního 

rektorátního webu. Vzhledem k omezeným možnostem zapojení nového designu do současného 

CMS budeme o tomto kroku v následujícím textu hovořit jako o faceliftu designu, nikoliv 

o plnohodnotném přepracování a novém grafickém návrhu. 

Facelift designu rektorátního webu bude probíhat v následujících krocích: 

 

Krok 1 – pracovní online schůzky 

• V rámci dvou pracovních schůzek, které pro urychlení procesu navrhujeme realizovat online, 

budou probrány dvě hlavní témata – design a možnosti současného CMS (DG). 

• První online schůzka bude zaměřena čistě na diskusi ohledně potřeb faceliftu designu a 

probrání struktury a obsahu 1. a 2. úrovně. 

• Druhá online schůzka bude zaměřena na praktickou ukázku možností systému DG včetně 

případné konzultace s odborníky, kteří DG systém spravují, a kteří budou moci zhodnotit jaké 

grafické úpravy budou v rámci systému realizovatelné. 

 

Krok 2 – vypracování dvou grafických návrhů 

• Ve druhém kroku vypracujeme dva samostatné a na sobě nezávislé grafické návrhy (každý 

z nich bude realizován samostatným grafikem). 

• Na konci druhého kroku bude vybrán jeden návrh. 

 

Krok 3 – rozpracování vybraného grafického návrhu 

• Ve třetím kroku, bude-li to potřeba, rozpracujeme zvolený grafický návrh do koncové 

podoby. 

 

Výstupem grafického redesignu bude předání finálního grafického návrhu a grafických assetů UK. 

 



2.2. Revize struktury a obsahu 1. a 2. úrovně 

V rámci tohoto bodu budeme s UK diskutovat strukturu a obsah 1. a 2. úrovně webu. Výsledkem by 

mělo být doporučení na úpravu těchto dvou úrovní. 

Tento bod bude realizován paralelně s prvním bodem, tedy s redesignem, protože s ním úzce souvisí. 

Výstupem bude návrh nové struktury 1. a 2. úrovně webu včetně zaměření na cílové skupiny. 

2.3. Nástroj pro systematizaci sběru požadavků na úpravy DG a jejich řešení 

V rámci tohoto bodu popíšeme možná řešení realizace systému sběru požadavků na úpravy DG, a to 

včetně procesů a vhodných SW nástrojů, které jsou pro tuto oblast v podstatě standardem. 

Naše doporučení bude vycházet z našich zkušeností s přihlédnutím na složitost nasazení a instalaci 

těchto nástrojů, a to jak technickou, tak licenční. Primárně bychom tedy doporučili SW nástroje, 

které je možné používat jako služby bez nutnosti vlastní instalace a správy vlastních serverů. 

 

3. Termín dodání 

Projekt bude realizován a předán do 3 měsíců od objednávky. 

 

4. Cena realizace 

Cena realizace je: 245 200 Kč bez DPH (tj. 296 692 Kč s DPH) 

(zahrnuje cca 186 hodin práce projektového týmu Simopt) 

 

Fakturace 50 % částky po dokončení 50 % realizovaného objemu práce. 

Fakturace zbývajících 50 % po dokončení projektu. 

 

Podrobnější rozpočet, včetně časové dotace na jednotlivé úkoly, je uveden na následující stránce.  
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