
Č.j.: RSD-263650/2023-1

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika 
IČO: 659 93 390

(dále jen „Objednatel") 

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika 
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava I., Oddíl Sa., vložka č.: 
4646/B,

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „Smluvní strany")

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 28 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „Dodatek Smlouvy")



Dodatek č. 28 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

S ohledem na skutečnost, že:

A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou -  Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním 
postavení objednatele (dále jen „MD") a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce 
a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen ,,Smlouva“);

B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena 
„Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze 
dne 20. září 2018", evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na 
základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení 
Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci 
provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPK“);

C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované 
v přehledu změnových požadavků pod číslem U066 týkající se změny účetních předkontací v 
SEM (dále jen „Změna U066“);

D. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele 
zpracoval komplexní návrh Změny U066 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy 
rozhodl o realizaci Změny U066, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí 
především z důvodů uvedených níže ve článku 3 tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku
Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1
Přípustnost Změny U066

1.1 Změna U066 spočívající ve změně účetních předkontací v SEM je Změnou přípustnou a pro
Objednatele žádoucí především z následujících důvodů:

a) Změna U066 je realizována z důvodu nezbytných provozních potřeb Objednatele 
vyvolaných novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnou od 
01.01.2024, kterou dochází mimo jiné ke změně právní formy Objednatele z Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace na Ředitelství silnic a dálnic s, p.; a 
zároveň

b) v případě realizace Změny U066 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, 
stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku 
zůstane stejné, pouze dojde ke změnám účetního rozvrhu Objednatele v systému SEM; a 
zároveň

c) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,ZZVZ“), neboť:
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Dodatek č. 28 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

i. Změna U066 nebyla součástí Technického řešení Dodavatele a ani součástí původního 
závazku ze Smlouvy; a zároveň

ii. jedná se o změnu pro Objednatele nezbytnou s ohledem na změnu jeho právní formy; a 
zároveň

iii. změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť SEM je v plném rozsahu 
provozován a udržován Dodavatelem a zásah třetí osoby do produktivní části SEM není 
možný; a zároveň

iv. pokud by Objednatel umožnil realizaci změny třetí osobě, vedlo by to k zásadnímu 
zvýšení nákladů na provedení změny, zejména by takový postup znamenal nepřiměřené 
náklady na zabezpečení kompatibility SEM Dodavatelem; a zároveň

d) celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2
Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U066

2.1 Předmět Změny U066:

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U066, spočívající 
ve změnách účetního rozvrhu Objednatele. Pro realizaci předmětu Změny U066 Dodavatel 
realizuje následující aktivity:

2.1.1 Aktualizace Centrálního informačního systému:
Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat úpravu Centrálního 
informačního systému SEM, spočívající v doplnění nových čísel a názvů účtů účetní 
osnovy v systému a přípravě skriptu, který takovou změnu provede a dále ukončení 
platnosti původních účtů účetní osnovy v systému na základě Objednatelem následně 
stanoveného termínu pro jejich ukončení a přípravě skriptu, který danou změnu provede. 
Dodavatel v souvislosti s výše uvedeným provede úpravu příslušných reportů, tj. K101 a 
K108.

2.1.2 Integrace a E2E testování:
Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny U066 provést end-to-end testy pokrývající 
kontrolu skriptů a nových účetních transakcí na nové účty, jak jsou specifikovány v bodě
2.1.1 tohoto Dodatku Smlouvy.
Účast pracovníků Objednatele na testování Změny U066 je na zvážení Objednatele.
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2.1.3 Náklady spojené se spuštěním Změny U066:
a) Dodavatel se zavazuje nejprve nasadit aktualizovanou verzi Centrálního informačního 

systému v SEM, jak je specifikována v bodě 2.1.1 tohoto Dodatku Smlouvy, na 
testovací prostředí SEM.

b) Po úspěšném provedení end-to-end testů budou aktualizovaná rozhraní a funkcionality 
SEM nasazeny Dodavatelem na produkční prostředí SEM, a bude zahájen jejich 
provoz. Bezprostředně po zahájení provozu Změny U066, provede Dodavatel validaci 
řádné funkčnosti nových rozhraní a funkcionality SEM, a zprávu o provedení této 
finální validace předá Objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zahájení provozu 
Změny U066.

2.1.4 Zajištění jakosti při realizaci Změny U066:
a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit kontrolu souladu 

Změny U066 se Smlouvou SEM a příslušnými právními předpisy.
b) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit výstupní kontrolu 

dokumentace zpracovávané v souvislosti s realizací Změny U066 (tj. aktualizace 
provozních předpisů pro obsluhu SEM) a její doručení Objednateli.

2.1.5 Řízení realizace Změny U066:
a) Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U066 a 

dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro 
realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné 
realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu 
Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za 
účelem zajištění nezbytné součinnosti a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. 
Smluvní strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace 
Změny U066, zejména zápisy z případných zjednání a kontrolní protokoly z testů 
budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U066.

b) Dodavatel se zavazuje za účelem plnění do čtrnácti (14) kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy připravit a předat Objednateli podrobný 
harmonogram prací a činností nezbytných pro realizaci Změny U066. Objednatel se 
zavazuje předložený podrobný harmonogramem prací projednat s Dodavatelem a do 
pěti (5) pracovních dnů schválit. V případě, že Objednatel bude mít výhrady či 
připomínky, je Dodavatel povinen je do pěti (5) pracovních dnů vypořádat a předat 
Objednateli ke schválení. Pokud i v tomto případě Objednatel bude mít výhrady a 
připomínky, Smluvní strany se zavazují najít vzájemně souhlasné stanovisko s cílem 
dokončení realizace Změny U066 v rozsahu a termínech stanovených tímto 
Dodatkem Smlouvy. Objednatelem schválený podrobný harmonogramem prací je pro 
Dodavatele závazný, přičemž do doby jeho schválení je Dodavatel povinen 
postupovat podle jím předloženého návrhu harmonogramu prací.
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Dodatek č. 28 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

2.1.4 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM:
Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U066 provést rovněž aktualizaci 
provozních předpisů pro obsluhu SEM, konkrétně dokumentace P5.32 Provozní předpisy 
pro obsluhu SEM -  Pracovní postupy pro oddělení plateb -  účetní osnova.

2.1.5 Skolení personálu Dodavatele:
Dodavatel se zavazuje rovněž k souvisejícímu proškolení pracovníků Dodavatele 
zajišťující zpracování plateb. Dodavatel v rámci přípravy školení zajistí školící materiály.

2.2 Termín realizace Změny U066:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U066, tj. činnosti specifikované vodst. 2.1 
tohoto článku nejpozději do 30.12.2023, nebyly-li detailním Harmonogramem sjednány 
termíny odlišné, tj. zejména z důvodů doplňujících informací Objednatele plynoucích 
z běžné účetní závěrky Objednatele.

2.2.2 Provedení plnění Dodavatelem dle tohoto Dodatku Smlouvy bude potvrzeno podpisem 
Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U066 oběma Smluvními stranami 
ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí 
dokončení Změny U066 předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před 
datem předání dokončení Změny U066.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U066:

2.3.1 Cena za realizaci plnění Změny U066 dle tohoto Dodatku Smlouvy, tj. činností 
specifikovaných vodst. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy, je stanovena na základě ceny 
jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č.l tohoto Dodatku Smlouvy, 
a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci Změny U066 dle tohoto 
Dodatku Smlouvy činí 345.219,15 Kč (tři sta čtyřicet pět tisíc dvě stě devatenáct 
korun českých a patnáct haléřů) bez DPH.

2.3.2 Soulad ceny sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby 
u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen a odsouhlasen 
Objednatelem.

2.3.3 Cena za realizaci plnění Změny U066 dle tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem 
uhrazena Dodavateli na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem 
po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončené Změny U066 dle bodu 2.2.2 tohoto 
Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2.3.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného 
Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.
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Dodatek č. 28 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

Článek 3.
Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U066

3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U066, sjednané 
v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny 
U066 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.0), který Objednatel odsouhlasil.

Článek 4.
Změna závazku dle ZZVZ

4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota 
změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy činí celkem 345.219,15 Kč bez DPH. Smluvní 
strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související 
se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy 
podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 3,526 % 
Celkové nabídkové ceny bez DPH.

v

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. 
Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají 
nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě 
dohodnuty.
Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným 
dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U066.
Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu 
podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek 
Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý 
a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 
rozhodující.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA
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Dodatek č. 28 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
22.12.2023 07:54:08

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.12.18 
12:08:08 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum:
2023.12.18 
12:25:16+01'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.13 
13:08:54 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Diaitálne oodoísal

Dátum:
2023.12.18 
12:24:40 +01'00'

SkyToll, a. s.
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