
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 175210002

„Systém pro přesné přístrojového přiblížení ILS/DME“

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00

zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, vrchním ředitelem Sekce
vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, Praha 6, 160 01

IČO: 60162694

DIČ: CZ 60162694

bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1, 110 03

číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba objednatele:

zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

zástupce uživatele:

zástupce uživatele pro stavební část za MO AHNM OŘS OdBI NATO a technický dozor
stavebníka:

zástupce organizačního celku VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;

zástupce organizačního celku VÚ 8407 Praha - Kbely;

zástupce organizačního celku VÚ 7214 Čáslav:

zástupce organizačního celku VÚ 2436 Pardubice;
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adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro elektronické faktury:

ukbwcxd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. LPP s.r.o.

zapsán/a (ý) v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C16309

se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 48112062

DIČ: CZ48112062

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387677167/2700

zastoupena: Ing. Miroslav Žižka, jednatelem
Ing. Petr Brychta, jednatelem

zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

vedoucí projektu:

adresa pro doručování korespondence:

Pod Hájkem 406/1a
180 00 Praha 8, Libeň

datová schránka: f7vq3vt

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

se v souladu s čl. 21 odst. 13 smlouvy č. 175210002 ze dne 8. 7. 2021, ve znění dodatku č. 1 a 2
(dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava smlouvy v reakci na skutečnost, že v období realizace předmětu
smlouvy došlo v důsledku celosvětové pandemie nového koronaviru SARS-CoV a rovněž



   
Stránka 3 z 4 

 

 
 

3 

vypuknutí a následného trvání ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou k výraznému 
navýšení cen jednotlivých stavebních materiálů, čímž automaticky došlo k navýšení cen za 
provedení stavebních prací dle smlouvy. V případě stavebních prací prováděných v rámci dílčího 
plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. f) smlouvy (lokalita: VÚ 8407 Praha – Kbely) došlo dle informací 
poskytnutých zhotovitelem (viz čj. MO 702042/2023-1350) ke zvýšení cen o 40 %, tj. celkem  
o 4 131 205 Kč bez DPH (4 998 758,05 Kč s DPH), přičemž relevance tohoto navýšení byla 
potvrzena a posouzena ze strany odborníků AHNM (viz čj. MO 893519/2023-1350). 

V případě výše uvedené změny se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  

III. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 5 smlouvy, přílohy č. 2 (Rozklad ceny v letech a 
harmonogram dílčích plnění) a přílohy č. 3 (Výkaz výměr) - pro část letiště Praha – Kbely 
(LKKB). 

IV. 
Změny a doplňky 

1. Znění čl. 5 odst. 1 smlouvy se mění na následující znění: 

Celková cena za plnění podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem  
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cena za plnění“) ve výši: 

141 558 516,58 Kč bez DPH;  

 (slovy: sto čtyřicet jeden milion pět set padesát osm tisíc pět set šestnáct korun českých a 
padesátosm haléřů) 

DPH ve výši 21% činí 29 727 288,48 Kč 

(slovy: dvacet devět miliónů sedm set dvacet sedm tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých 
čtyřicet osm haléřů) 

včetně DPH činí 171 285 805,06 Kč  

(slovy: sto sedmdesát jedna miliónů dvě stě osmdesát pět tisíc osm set pět korun českých a 
šest haléřů) 

2. Znění přílohy č. 2 (Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění) smlouvy se ruší a nahrazuje 
se zněním přílohy č. 1 (Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění) tohoto dodatku. 

3. Znění přílohy č. 3 (Výkaz výměr) smlouvy pro část LKKB se ruší a nahrazuje se zněním 
přílohy č. 2 (Výkaz výměr) tohoto dodatku pro část LKKB. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 2 přílohách.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti 
beze změny. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  

4.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Přílohy: 
1. Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění 
2. Výkaz výměr pro LKKB 
 
 
 
Za zhotovitele:          Za objednatele:   
 
Ing. Miroslav Žižka        Mgr. Lubor Koudelka 
jednatel společnosti         vrchní ředitel 
podepsáno elektronicky        podepsáno elektronicky 
 
Ing. Petr Brychta 
jednatel společnosti  
podepsáno elektronicky 
             

             
                
            
       
                  
                  
                   

Ing. Petr 
Brychta

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Brychta 
Datum: 2023.12.18 
09:44:19 +01'00'

Ing. Miroslav 
Žižka

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Žižka 
Datum: 2023.12.18 
09:50:38 +01'00'
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