360/23/INVÚ
DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA STAVBU

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi


Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy  

Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupená: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)


a


Zhotovitelem:		SWIETELSKY stavební s.r.o.	

Se sídlem: 		Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:		Ing. Ondřejem Krejčím, na základě plné moci
			a xxx, na základě plné moci
Stavbyvedoucí		xxx 
IČO: 			480 35 599
DIČ:			CZ480 35 599
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		994404-0147137001/0800 

(dále jen „Zhotovitel“)



1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okolí“, evidovanou Objednatelem pod č. 360/23/INVÚ (dále jen „Smlouva“).

1.2	Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.9 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací v rozsahu stanoveném dokumentem „Změnový list“ s pořadovým číslem 1 (dále jen „Změnový list“); Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 odsouhlasen a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. 

1.3 Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu. Objednatel provedl zatřídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnového listu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále smluvní strany konstatují, že změny závazku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1.4 Změnový list mění:
- termín dokončení Díla,
- cenu Díla.



2.	Předmět dodatku č. 1

2.1	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se text článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

	Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě do 29. 2. 2024.

2.2	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen: 

cena celkem bez DPH	8.841.012,35 Kč
výše DPH	1.856.612,59 Kč 
cena celkem včetně DPH	10.697.624,94 Kč 

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.



3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5	Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1. 

3.6	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 27.12.2023					V Praze dne 22.12.2023


Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:




………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Ing. Ondřej Krejčí
Ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			Ředitel závodu PS Praha 
							SWIETELSKY stavební s.r.o.



							………………………………………..
							xxx
							Ředitel oblasti SEVER PS Praha 
							SWIETELSKY stavební s.r.o.
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