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Dodatek č. 11
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 
Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 200002-60039011/0710  
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517
Zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č. ú.: 219154178/0600
Kontaktní osoba: XXXX tel. XXXX, email: XXXX@gemaart.com

(dále jen „zhotovitel“)




1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 11 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210004 stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“. 
Předmětem tohoto dodatku je úprava ustanovení smlouvy ohledně zádržného, a to s ohledem na následující skutečnosti. Předmětem díla byla výjimečně technicky složitá stavba v náročném prostředí národní kulturní památky a během jeho provádění byly zjištěny skutečnosti, které vedly k nezbytnosti zásadního prodloužení termínu konečného předání a převzetí celého díla. Zádržné v původním znění smlouvy bylo v plném rozsahu navázáno na předání a převzetí celého díla, což se vzhledem k zásadnímu prodloužení termínu dokončení celého díla jeví jako nevhodné obzvlášť za situace, kdy v předmětné věci již bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. O vyplacení zádržného ve výši odpovídající části již předaného díla požádal dodavatelem dopisem ze dne 20. 12. 2023. S ohledem na tyto skutečnosti se strany dohodly, že zádržné za již předané a převzaté části díla bude vyplaceno. 


2. Cena a platební podmínky
2.1. [bookmark: _Ref29202848]Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se tímto dodatkem č. 11 nemění.


3. Zádržné
3.1. Ustanovení odst. 4.7. smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2021 se tímto dodatkem mění tak, že nově zní:
4.7. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou TDS. Na základě vystavených faktur bude vždy hrazena částka ve výši 90 % z fakturované ceny bez DPH, zbývajících 10 % z fakturované ceny bez DPH (označeno jako zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel za dobu provádění díla vystavenými fakturami již hodnotu 90 % celkové sjednané ceny díla bez DPH podle odst. 4.1., je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % celkové sjednané ceny bez DPH podle čl. 4.1. Na zbývající část vyfakturované ceny přesahující hodnotu 90 % celkové sjednané ceny bez DPH nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce (smluvní pokuty) ani úrok z prodlení. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH podle odst. 4.1., slouží jako zádržné, které bude uhrazeno (resp. jeho část) objednatelem zhotoviteli až po podepsání protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, s tím, že bude vyplaceno zádržné v odpovídající výši dle předané části díla. Pokud objednatel převezme dílo, resp. jeho část ve smyslu odst. 3.5. smlouvy, bude zádržné za danou část uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků nebo dodání příslušných dokumentů uvedených v záznamu. Pokud objednatel odmítne dílo, resp. jeho část převzít ve smyslu odst. 3.6. smlouvy, bude zádržné za danou část uhrazeno až po odstranění závažných vad a nedodělků a po podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho části.


4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
4.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210004 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:



	V Praze dne [viz datum el. podpisu]

objednatel
	
      %PODPIS%






……………………………………………………
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]

zhotovitel








……………………………………………………
GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa
jednatel










Stránka 1 z 4

Stránka 2 z 4
image1.png
- NARODNI
€ ® 3 PAMATKOVY

\ ¥ USTAV




image2.png




