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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: O/22/633 D1 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22157 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: Bosch Termotechnika s.r.o. 
 Sídlo: Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy 
 Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 121629 
 IČ: 189 53 573 DIČ: CZ18953573 
 Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 6 
 Číslo účtu v EUR: 2050250218/2600    
 Zastoupení: xxx 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

     Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/633, uzavřené dne 9. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel 
zavázal zhotovit pro Objednatele dílo „Rekonstrukce a přestavba parních kotlů na provoze PŠ“ pro 
provoz zařízení na spalování plynu a extra lehkého topného oleje. 

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 na změnu termínu, úprava rozsahu díla a úpravu 
platebního kalendáře z důvodu požadavku Objednatele na změnu rozsahu dodávky a posun 
termínu realizace díla dle aktuální odstávky zdroje provozu PŠ. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. II. Odst. 1 Smlouvy se na základě požadavku objednatele mění v části předmětu smlouvy. Na 
základě požadavku objednatele nebude provedena instalace rozvodů a modulů pro LTO a hořáky 
nebudou uvedeny do provozu na provoz LTO. 
 

2. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo (bez zkušebního provozu) do 30. 11. 2023. Termín 
provedení zkušebního provozu po uvedení kotle/kotlů do provozu bude stanoven na základě 
dohody smluvních stran, a to s ohledem na průběh topné sezony. 

3. V návaznosti na, v předchozím odstavci dohodnutou změnu Smlouvy, si smluvní strany ujednaly 
úpravu změny ceny smlouvy, která je uvedena v příloze č.1 v bodech týkajících se této změny, které 
se mění takto: 

 

Fáze realizace díla Výše ceny (bez DPH) 
v EUR 

Položka - Splatnost Pozn. 

Montážní a servisní práce, 
vč. demontáže stávajících 
hořáků parních kotlů 

xxx 10 dní od dokončení 
montáže 

V případě trvání montážních a 
servisních prací nad limit 20 dní 
(8 hodin/den) bude doúčtována 
cena servisních prací sazbou 
880,- Kč. 

Uvedení do provozu – kotel 
č. 135699, vč. zaškolení 
obsluhy 

xxx 10 dní od uvedení do 
provozu 

V případě trvání delším 320 
hodin bude doúčtována cena 
prací sazbou 880,- Kč. 

Uvedení do provozu kotel č. 
135700, vč. zaškolení 
obsluhy 

xxx 10 dní od uvedení do 
provozu 

 

4. Čl. XI. odst. 3 a 4 Smlouvy se ruší. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i 
v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 V Brně, dne  

 Za Objednatele – Teplárny Brno, a.s. 

  

……………………………………… 
xxx 

 

 

 

V Praze, dne    

Za Zhotovitele – Bosch Termotechnika s.r.o. 
 
 
 

 
 

       
Podpis:    Podpis:   

Jméno:  xxx  Jméno:  xxx 
Funkce    Funkce   

 

 


