
 
 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

Číslo smlouvy objednatele:  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky 

„Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022“, část č. 2 zpracování projektové 
dokumentace interiérového vybavení (zahrnující DPSINT a HNINT) 

uzavřené dne 17.05.2023, mezi: 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel:    Město Ivančice  
Se sídlem:  Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice        
IČ:    00281859 
DIČ:   CZ00281859 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Č. účtu:  125911/0100 
E-mail:   posta@muiv.cz   
Zastoupený:  Milan Buček, starosta města 
dále jen „Objednatel“ 
 
a  
 
Zhotovitel:   ČTYŘSTĚN s.r.o. 
Sídlo:    Nové sady 988/2, 602 00 Brno 
Zastoupený:   Ing. arch. Karlem Kubzou, jednatelem 
IČO:    05874033 
DIČ:    CZ05874033 
Bankovní spojení:  Fio banka a.s. 
číslo účtu:   2901175763 / 2010 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98647 
dále jen „Zhotovitel“ 
dále také obecně jako „smluvní strany“ 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
17.05.2023 z důvodu níže popsaných pro projekt „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 
2022“, část č. 2 zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (zahrnující 
DPSINT a HNINT). 

II. 
Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 15. odst. 15.11 Smlouvy o dílo uzavřené dne 
17.05.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 
Úprava architektonické studie, která je podkladem pro navazující PD stavby a projekt interiéru 
na základě zpřesnění požadavků zadavatele a dohody s NPÚ: 

- Zázemí pro zaměstnance muzea v 1.NP budovy Odb. soc. služeb  - denní místnost, 
sklad, úklidová místnost, bezbariérové WC  

- Přesunutí hygienického zázemí pro kavárnu i návštěvníky do 1.PP, vč. úpravy nádvoří 
- Rozšíření prostor expozice o místnost ve 2.NP a navazující úpravy expozice 



 

 
 

- Změna propojení budov lávkou na západní straně nádvoří vč. navazujících prostor 
- Rozšíření a přepracování kavárny s ohledem na možnost dalšího vstupu z veřejného 

prostranství na západní straně objektu 

Rozsah dodávky: Půdorysy podlaží, Perspektivy 
 

III. 
Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na změně čl. 5. odst. 5.3 smlouvy o 
dílo, který se mění a nově zní: 
 

je pro jednotlivé etapy plnění stanoven takto: 
odst. předmět plnění – etapa honorář Zhotovitele 

bez DPH DPH 21% vč. DPH 
5.3.1 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.1 této 

smlouvy 869 200 182 532 1 051 732 

5.3.2 Etapa HNINT podle 2.1.3.1 této smlouvy 48 000 10 080 58 080 

5.3.3 Celkový honorář 917 200 192 612 1 109 812 
 

IV. 
Závěrečná ujednání: 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 17.05.2023 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

 
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. ze dne 17.05.2023 a nabývá 

platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v 
registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 

obsahem souhlasí. 
 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel 1 vyhotovení. 
 

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
Schváleno Radou města Ivančice na schůzi konané dne 13. 12. 2023, usnesením č. 

RM/2023/39/884. 
 

 
V Ivančicích, dne: 18. 12. 2023   V Brně, dne: 18. 12. 2023 
 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
 
 
……………………….     …………….……............ 

  Milan Buček          Ing. arch. Karel Kubza 
starosta města Ivančice                  jednatel 


