
 

DODATEK Č. 2 
 

KE SMLOUVĚ č. SOD/24/2022 O DODÁVCE NEHMOTNÉHO 

DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

 

  „Kanalizace Slavkovice, Jiříkovice, Radňovice  

a připojení na ČOV Nové Město na Moravě” 
            

I.     

Smluvní strany 

 
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                        sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                        zastoupen: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

                        ve věcech smluvních zastoupen: Mgr. Redou Ifrahem        

                        Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č. ú. 1622321399/0800 

                        IČO: 43383513 

                        DIČ: CZ43383513 
                        zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje  

                           Vysočina (č. j. 8/93) 

   

Zhotovitel: Ing. Josef Novotný 

                        AQA – CLEAN 

U Dvora 11, 586 01 Jihlava 

zastoupena Ing. Josefem Novotným 

                        IČO: 32 004 401 

                        DIČ: CZ 6701116026 

                        Bankovní spojení: Moneta Money Bank Jihlava, č. ú. 908 638 - 514/0600 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 9.6.2022. 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace pro společné řízení vč. 

inženýringu a dokumentace pro provádění stavby je z důvodu složitých jednání ohledně 

majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků stavbou. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto: 

 

  

 

čl. III 

Způsob a čas plnění 

 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ: 

Termín odevzdání projektové dokumentace: 

1. DSP vč. inženýringu a podání žádosti o vydání SP do 30.9.2023 

2. DPS vč. výkazu výměr do 30.9.2023  

 

 

 

 



 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

 

Termín odevzdání projektové dokumentace: 

1. DSP vč. inženýringu a podání žádosti o vydání SP do 29.2.2024 

2. DPS vč. výkazu výměr do 29.2.2024  

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s 

ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 

a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 

k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, 

pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

5.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. 

Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.9.2023  V Jihlavě dne 29.9.2023 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                       ………………………………. 

Mgr. Reda Ifrah     Ing. Josef Novotný 

vedoucí manažer  


